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RAPORT Z REALIZACJ1 PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

»Program ochrony $rodowiska dla gminy Srem na lata 2019-2022
Z perspektywa na lata 2023-2026” (zwany dalej Programem) zostal
uchwalony uchwata Nr 97/IX/2019 Rady Miejskiej w Sremie z dnia
12 wrzes$nia 2019 r.

Program  ochrony  $rodowiska jest narzgdziem  sluzacym
do prowadzenia polityki ochrony $rodowiska na poziomie jednostek
samorzagdowych. Dokument stanowi przeniesienie istotnych zagadnien
okreslonych w polityce ochrony S$rodowiska panstwa na nizsze poziomy
administracji,  z jednoczesnym  uwzglednieniem  lokalnej  specyfiki
I uwarunkowan. Podstawowym zatozeniem programéw ochrony srodowiska
na wszystkich szczeblach jest dazenie do poprawy stanu Srodowiska
przyrodniczego oraz efektywnego zarzadzania srodowiskiem.

Obowigzek sporzadzania co dwa lata raportow 2z wykonania
programéw ochrony s$rodowiska wynika z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219,
z pozn. zm.). Raport przedstawia si¢ Radzie Miejskiej w Sremie, a nastepnie —
stosownie do art. 18 ust. 3 ww. ustawy — przekazuje Zarzadowi Powiatu
W Sremie.

Celem raportu jest ocena realizacji wykonanych zadan
proekologicznych wskazanych w Programie. Ocena ta ma shuzy¢ okresleniu
stopnia realizacji zalozonych w ww. dokumencie zadan majacych na celu
polepszenie stanu $rodowiska w gminie, a takze sformutowaniu wnioskow
niezbednych do kolejnej aktualizacji programu ochrony $rodowiska dla gminy
Srem.

Raport obeymuje analiz¢ zrealizowanych zadan oraz poniesionych
naktadéw finansowych.

Przy sporzadzeniu dokumentu wykorzystano dane instytucji
posiadajacych bazy danych zagregowane do poziomu gminy Srem,
tj.: Gloéwnego Urzedu Statystycznego i Wojewoddzkiego Inspektoratu Ochrony
Srodowiska w Poznaniu oraz dane Urzedu Miejskiego w Sremie i podmiotow
zobowigzanych do realizacji przyporzadkowanych im zadan.

Niniejszy raport obejmuje okres realizacji zadan proekologicznych
od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r.
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RAPORT Z REALIZACJ1 PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

2. Realizacja poszczegélnych celéw i zadan okreSlonych w Programie

ochrony srodowiska dla gminy Srem
2.1 Zadania wlasne

W Tabeli 1. przedstawiono przedsigwzigcia stanowigce zadania wlasne
gminy zrealizowane w latach 2019-2020 na obszarze gminy Srem.
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Tabela 1. Realizacja zadan wlasnych gminy w latach 2019-2020

Lp. Nazwa zadania Podmlo_t Stan realizacji Koszty realizacji [2] Zrédlo finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Ochrona klimatu i jakosci powietrza / Zagrozenie halasem
Wspomaganie ekologicznych form transportu Gmina $rem zrealizowano 2 479 929,08 2913 908,73 sl wass
srodki zewnetrzne
Opls podjetych dziatan:
na obszarze Sremu funkcjonuja samoobstugowe stacje naprawy roweréw; w 2019 r. wykonano generalny remont pigciu stacji, a w 2020 r. ich serwis
1 i konserwacje,
" | = wmaju 2019 r. rozpoczat funkcjonowanie system Roweru Miej skiego (ilo§¢ wypozyczen roweru: 6536 przez 825 uzytkownikow) w nastepujacych stacjach: wezet
przesiadkowy Stary Rynek, skrzyzowanie Alei Solidarnosci z ul. Zurawia, Jeziorany przy ul. Bora Komorowskiego, deptak Jeziorany, Plaza Miejska w Sremie;
w 2020 r system Roweru Miejskiego rozbudowano o 4 strefy: przy Muzeum Sremskim, ul. Jana Kilinskiego, ul. Ludwika Zamenhofa i przy Centrum Sportowym
na Psarskim (ilo$¢ wypozyczen roweru: 8183 przez 1274 uzytkownikow),
— funkcjonuje bezptatna komunikacja miejska
Budowa kladki pieszo-rowerowej nad
kan_alem ulgi rzeki Warty wraz ze $ciezka Gmina Srem e T 0,0 3125 250,00 ’ érodki wlasne,
pieszo-rowerowa do Zbrudzewa oraz srodki zewnetrzne
2. w Kierunku Mechlina
Opis podjetych dziatan:
— w2019 r. zostata przeprowadzona procedura przetargowa, otwarcie ofert nastapito pod koniec roku,
— w2020 r. opracowano dokumentacje projektowa, uzyskano pozwolenie na budowg, utozono ok. 1,2 km $ciezki wraz z oswietleniem bez asfaltu (rejon Zbrudzewa)
CUERRTES B RIS SRR 6O WEsEmIZIE] Gmina $rem zrealizowano 434 616,00 220 000,00 zt srodki wiasne
zrodel ogrzewania
Opis podjetych dziatan:
1) w2019 r. udzielono dotacji na dofinansowanie kosztow nastepujacych inwestycji:
3. — zmiana zrédla ciepta z weglowego na gazowe (66 dotacji),

2)

— zmiana zrodta ciepta z weglowego na kociot spetniajacy wymagania 5 klasy (19 dotacji);
w 2020 r. udzielono dotacji na dofinansowanie kosztow nastepujacych inwestycji:

— zmiana zrodla ciepta z weglowego na gazowe (37 dotacji),

— zmiana zrodla ciepla z weglowego na kociot spetniajgcy wymagania 5 klasy (6 dotacji),
— zmiana zrodla ciepla z weglowego na elektryczne (1 dotacja)
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Lp. Nazwa zadania P! Stan realizacji Koszty realizacyl [21] Zrédlo finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Wspieranie przedsiewzie¢ zwigzanych
z wykorzystaniem odnawialnych zrodel
energii — dotacje na montaz paneli Gmina Srem zrealizowano 4 000,00 0,0 srodki wiasne
fotowoltaicznych, kolektoréw slonecznych
4. lub pomp ciepla
Opis podjetych dziatan:
1) w2019 r. udzielono dotacji na dofinansowanie kosztow nastgpujacych inwestycji:
— montaz paneli fotowoltaicznych (2 dotacje);
2) w2020 r. nie udzielono dotacji w ww. zakresie
Budowa energooszczednego oSwietlenia drog Gmina Srem zrealizowano 574 161,99 524 741,37 srodki wiasne
gminnych
Opis podjetych dziatan:
1) w2019r.:
— wykonano o$wietlenie drog gminnych (tacznie 94 lampy) w nastepujacych miejscowosciach: Mechlin (ul. Sremska), Szymanowo (ul. Kasztanowa), Borgowo
(droga nr 434 do ul. Dhugiej), Wyrzeka (ul. Morecka — etap I), Binkowo, Pyszaca (ul. Kolejowa), Kawcze (ul. Szkolna), Zbrudzewo (ul. Dtuga - tgcznik),
5. Podgaje, Niestabin (ul. Jeziorna — etap II), Srem (ul. Chatlubinskiego, ul. Sniadeckiego),
— we wspolpracy z firmg ENEA Oéwietlenie sp. z 0. o. gmina Srem realizowata program poprawy bezpieczenstwa na przejéciach dla pieszych (wykonano
doswietlenie pigciu przej§¢ dla pieszych (ul. Grunwaldzka — przy kosciele pw. Madrosci Bozej, ul. Jana Kilifiskiego — skrzyzowanie
z ul. Nowowiejskiego, Aleja Solidarnosci — przy skrzyzowaniu z ul. Karola Szymanowskiego, ul. Gen. Wt. Sikorskiego — przy skrzyzowaniu z ul. Floriana
Marciniaka, ul. Ludwika Zamenhofa — przed skrzyzowaniem z ul. Jana Kochanowskiego);
2) w 2020 r. wykonano o$wietlenie drog gminnych w nastepujacych miejscowosciach: Dabrowa (ul. Wiejska), Bodzyniewo (przy szkole podstawowej — etap 1),
Srem, ul. Jozefa Bema, Srem, ul. Baraniaka, Leg, Gaj, Petczyn/Nochowko — etap |, Kadzewo, Psarskie (ul. Jaworowa)
Budowa i modernizacja dréog gminnych Gmina Srem zrealizowano 6 098 263,67 2 966 918,02 srodki wiasne
Opis podjetych dziatan:
6 1) w 2019 r. wykonano nastepujace inwestycje: przebudowa ul Nowowiejskiego w Sremie, budowa drég gminnych w Nochowie, modernizacja mostow w Sremie,

budowa ul. Swiecickiego i ul. Jozefa Chetmonskiego w Sremie, budowa ul. Szafirkowej w Psarskim, budowa ul. Parkowej w Sremie, budowa ul. Ogrodowej
w Dabrowie (projekt), budowa ul. Ks. Jerzego Popietuszki w Sremie, budowa ul. Ametystowej i ul. Brylantowej w Zbrudzewie, budowa drog $ladowych
(ul. Le$na, Nochowo), budowa drogi w Orkowie, budowa drég w Morce (ul. Wiatrakowa), budowa drég w Olszy-Bystrzku, modernizacja droég gruntowych
i asfaltowych;
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Lp. Nazwa zadania Poc_imlqt Stan realizacji Koszty realizacji [1] Zrédlo finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
2) w 2020 r. wykonano nastepujace inwestycje: przebudowa ul. Parkowej w Sremie — etap 11, budowa ul. Spokojnej w Mérce — etap I, budowa drogi gminnej
W poblizu zaktadu Leopol Meble Polska Sp. z o. o. Sp. k. (Mechlin, Zbrudzewo, Tesiny), budowa ul. Stonecznej w Nochowie — etap I, budowa ul. Swiecickiego
w Sremie, budowa i rozbudowa parkingéw przy ul. Staszica — etap |
_Budowa drog rowerowych, ciqg()v.v i tras Gmina Srem e . 134 245 85 50 010,00 srodki wtasne, srodki
pieszo-rowerowych na obszarze gminy Srem zewnetrzne
Opis podjetych dziatan (opis nie obejmuje zadania ,,Budowa ktadki pieszo-rowerowej nad kanatem ulgi rzeki Warty wraz ze $Sciezkg pieszo-rowerowg do Zbrudzewa
7. | oraz w kierunku Mechlina” wskazanego w punkcie 2.):
1) w2019 r. wykonano budowg i modernizacj¢ $ciezek pieszo-rowerowych na terenie gminy (w ramach biezacych potrzeb i zgtoszen);
2) w 2020 r. rozpoczeto realizacje zadania pn. ,,Budowa $ciezki pieszo-rowerowej Srem — Psarskie” (opracowano dokumentacje projektowa, uzyskano pozwolenie
na budowg)
Bu.dowa zmtegrowan.ych wezlow Gl vlegie, Giedld
przesiadkowych wraz z infrastruktury Gmina Srem zrealizowano 5277 930,00 0,0 zewnetrzne (WRPO
towarzyszaca w Sremie - etap 1 1 11 2014+)
(kontynuacja zadania)
8. | Opis podjetych dziatan: w 2019 r. zakonczono realizacje zadan dotyczacych:
—  budowy wezta przesiadkowego przy ul. Stary Rynek w Sremie; zakres prac obejmowal m. in.: budowe 132 miejsc parkingowych, utworzenie przystanku
autobusowego, wymiane nawierzchni jezdni i chodnikow;
—  budowy wezta przesiadkowego przy ul. Ludwika Zamenhofa w Sremie. Zakres prac obejmowal m. in.: budowe 73 miejsc parkingowych, monitoring, budowe
drogi dojazdowej
Kontrole przestrzegania zapiséw uchwaly
antysmogowej oraz zakazu spalania odpadéw | Straz Miejska w Sremie zrealizowano w.b. w.b. srodki wlasne
w urzadzeniach grzewczych
Opis podjetych dziatah:
9. | 1) w 2019 r. przeprowadzono kontrole tacznie 504 nieruchomosci na terenie gminy Srem (ujawnionych uchybien z zakresu spalania odpadéw — 9, z zakresu

przestrzegania zapisow uchwaty antysmogowej — 39);
2) W 2020 r. przeprowadzono kontrole tacznie 178 nieruchomosci na terenie gminy Srem (ujawnionych uchybien z zakresu spalania odpadéw — 6, z zakresu
przestrzegania zapisow uchwaty antysmogowej — 24)
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

i Koszty realizacji [zt ,
Lp. Nazwa zadania Ponlo_t Stan realizacji Y e Zrddlo finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Gospodarowanie wodami
Dotacje dla spolelf wm?nych na utrzymanie Gmina Srem zrealizowano 150 000,00 150 000,00 srodki whasne
urzadzen melioracyjnych
Opis podjetych dziatan:

10. 1 - w2019 r. poddano konserwacji 21,1 km, a w 2020 r. — 13,8 km rowdéw melioracyjnych w miejscowosciach: Borgowo-Ostrowo, Dabrowa-Grodzewo,
Krzyzanowo, Mechlin, Nochowo, Gaj, Pelczyn, Bodzyniewo-Wirginowo, Kadzewo, Btociszewo, Moérka, Dalewo, Wyrzeka, Binkowo, Orkowo, Niestabin,
Zbrudzewo, Szymanowo, Grzymystaw, Luciny, Pyszaca, Sosnowiec, Olsza

Prowadzenie dzialan informacyjnych
i edukacyjnych wsrod mieszkancéw
w zakresie korzysci ptynacych Gmina Srem zrealizowano w.b. w.b. srodki wiasne
Z retencjonowania wéd opadowych
w kontekscie adaptacji do zmian klimatu

11 Opis podjetych dziatan:

1) gmina wspotpracuje z Panstwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie w zakresie informowania spoleczenstwa o projektowanych oraz obowigzujacych
dokumentach z zakresu gospodarowania wodami obejmujacych teren gminy Srem, np. o ,,Planie przeciwdziatania skutkom suszy”;

2) na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Sremie zamieszczane sg informacje dotyczace trwajacych naboréw wnioskéw na realizacje przedsigwzie¢ majacych
na celu np. zabezpieczenie upraw rolnych przed skutkami suszy czy tez zbieranie wody opadowej i jej zagospodarowanie na terenie nieruchomosci (program
., Moja Woda” obstugiwany przez WFOSiGW w Poznaniu)

Gospodarka wodno-§ciekowa
Wspieranie realizacji przydomowych
oczyszczalni Sciekow poprzez program dotacji Gmina Srem zrealizowano 14 000,00 0,0 srodki wlasne
celowych na dofinansowanie kosztow zakupu
12. i montazu ww. urzadzen

Opis podjetych dziatan:
1) w2019 r. udzielono 7 dotacji na dofinansowanie przedsigwzig¢ polegajacych na montazu przydomowej oczyszczalni $ciekow;
2) w 2020 r. nie udzielano dotacji w ww. zakresie
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Lp. Nazwa zadania Ponlo_t Stan realizacji Koszty realizacji [1] Zrédlo finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Prowadzenie ewidencji zbiornikow
bezodplywowych i przydomowych Gmina Srem zrealizowano w.b. w.b. srodki wiasne
oczyszczalni Sciekow
13 Opis podjetych dziatan:
" 11) gmina na biezaco prowadzi ewidencj¢ zbiornikow bezodptywowych oraz przydomowych oczyszczalni $ciekow;
2) w celu aktualizacji prowadzonej ewidencji w 2020 r. przeprowadzono ankietyzacje mieszkancow w zakresie posiadania ww. urzadzen; ewidencja prowadzona jest
w celu kontroli czgstotliwo$ci oprdozniania zbiornikéw bezodplywowych, czestotliwosci i sposobu pozbywania si¢ komunalnych osadow Sciekowych oraz w celu
opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej
Kontrola Zavart,yc,h umow na odbior sciekow Gmina Srem zrealizowano w.b. 0,0 srodki whasne
ze zbiornikow bezodplywowych
14. | Opis podj¢tych dziatan:
1) w2019 r. przeprowadzono 12 kontroli;
2) w 2020 r. nie prowadzono kontroli w ww. zakresie
e e BRI DSl RN R Gmina Srem zrealizowano 199 975,79 315 950,93 srodki whasne
deszczowej
15. Opis podjetych dziatah:
— w ramach realizacji zadania w latach 2019-2020 przeprowadzono modernizacje i rozbudowe sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta i gminy Srem
Monitoring zrekultywowanego skladowiska Gmina $rem zrealizowano 3 664,17 2 681,40 $rodki wiasne
odpadow w Gorze
16. | Opis podjetych dziatan:
— zgodnie z obowigzujacymi przepisami w latach 2019 - 2020 dwa razy w roku prowadzony byt monitoring wod podziemnych na terenie zrekultywowanego
sktadowiska odpadéw komunalnych w Gorze w celu oceny jego wptywu na srodowisko gruntowo-wodne
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadéow
Likwidacja ,,dzikich wysypisk $mieci” Gmina Srem zrealizowano 10 887,21 12 577,42 srodki wlasne
Opis podjetych dziatan:
17. | 1) w2019r. zlikwidowano 13 ,,dzikich wysypisk $mieci”;

2) w2020 r. zlikwidowano 9 ,,dzikich wysypisk $§mieci”
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Podmiot

Koszty realizacji [z1]

Lp. Nazwa zadania o Stan realizacji Zrédlo finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Likwidacja wyrobow zawierajacych azbest Gmina Srem zrealizowano 0,00 19 603,95 srodki whasne, Srodki
zewngetrzne
Opis podjetych dziatan: ) )
18 1) likwidacja wyrobow zawierajacych azbest z nieruchomosci potozonych na terenie gminy Srem odbywa si¢ we wspolpracy z Powiatem Sremskim przy udziale

srodkow z budzetu gminy oraz $rodkéw zewnetrznych (WFOSiGW w Poznaniu, NFOSiGW);

2) w2019 r. nie realizowano dziatania (w zwigzku z opéznieniem naboru wnioskow w WFOSiGW w Poznaniu na realizacje ww. zadania, Powiat Sremski w 2019 .
zlozyt wniosek w ww. zakresie, a realizacja zadania rozpoczeta si¢ w 2020 r.);
3) w 2020 roku na terenie gminy Srem zrealizowano 104 wnioski unieszkodliwiajac 177,572 Mg wyrobow zawierajacych azbest.

Zasoby przyrodnicze

19.

Nasadzenia drzew i krzewdOw na terenie gminy
Srem z uwzglednieniem gatunkéw
skutecznych w walce z zanieczyszczeniem
powietrza

Gmina Srem

zrealizowano

25 000,00

0,0

srodki wilasne

Opis podjetych dziatan:
1) w2019r.:

— w ramach umow na biezace utrzymanie zieleni dokonano nasadzen drzew i krzewow w nastepujacych miejscach: w ciggu ul. Nadbrzeznej (lipa amerykanska
odmiana ,,Columnare” — 10 szt.), na terenie Miejskiego Park Ekologicznego im. W. Puchalskiego (platan — 5 szt., daglezja — 10 szt.), na terenie Parku
Sremskich Odlewnikéw ($wierk serbski — 10 szt., daglezja — 5 szt.), na terenie Parku Miejskiego im. Powstancéw Wikp. (sosna czarna — 10 szt., daglezja —
5szt., bluszcz pospolity — 40 szt.) — w ramach wydatkow poniesionych na realizacj¢ zadania wskazanego w punkcie 20.,

— dokonano nasadzen drzew w ramach budowy wezta przesiadkowego przy ul. Stary Rynek w Sremie,

— dokonano nasadzen drzew wzdtuz paséw drogowych drog gminnych: Srem, ul. Grunwaldzka (lipa drobnolistna — 15 szt., brzoza brodawkowata — 2 szt.), ul.
Gostynska (lipa drobnolistna — 2 szt.), ul. Powstancow Wlkp. (lipa drobnolistna — 6 szt.), ul. Jana Kilifiskiego (lipa drobnolistna — 8 szt.), ul. Stanistawa Staszica
(lipa drobnolistna — 8 szt.), Wyrzeka, ul. Ks. P. Wawrzyniaka ( lipa drobnolistna — 2 szt.), Dabrowa, ul. Grodzewska (lipa drobnolistna — 2 szt.), Zbrudzewo, ul.
Ametystowa (klon jawor — 50 szt.) — w ramach wydatkéw zwigzanych z realizacjg inwestycji drogowych i zadan biezacych;

2) w2020r.:

— dokonano nasadzen drzew wzdtuz paséw drogowych drég gminnych: Srem, ul. Kolejowa (lipa drobnolistna — 1 szt.), ul. Ks. Jana Kajetanczyka (klon
zwyczajny — 6 szt.), ul. Przemystowa (lipa drobnolistna — 6 szt.), Petczyn (§liwa wisniowa — 10 szt., modrzew europejski — 2 szt.), Psarskie, ul. Wisniowa (klon
zwyczajny — 3 szt.), Zbrudzewo, ul. Sremska (lipa drobnolistna — 6 szt.) — w ramach wydatkéw zwigzanych z realizacja inwestycji drogowych i zadan

biezacych.
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Lp. Nazwa zadania Ponlo_t Stan realizacji Koszty realizacji [1] Zrédlo finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Pielegnacja i biezace utrzymywanie terenow Gt G zrealizowano 956 722,54 1086 672,22 Erol ks
zieleni urzadzonej na terenie gminy Srem
Opis podjetych dziatan:

20. | — plelqgnaqa i biezace utrzymanie zieleni na terenie miejskim i wiejskim odbywa si¢ na podstawie umow kompleksowych z podmiotami zewnqtrznyml (Park
Sremskich Odlewnikow, Park Miejski im. Powstancow Wielkopolskich, Miejski Park Ekologiczny im. W. Puchalskiego w Sremie, prawobrzezna czesé Sremu,
lewobrzezna czg$é Sremu, Osiedle Jeziorany, Osiedle Helenki, promenada i ul. Nadbrzezna, rejon Odlewni Zeliwa i Grzymystawia, ukwiecenie miasta, sotectwa
Obszary I-1V)

Ochrona czynna istniejacych lokalnych form Gmina Srem zrealizowano 13 185,10 12 837,54 srodki whasne
ochrony przyrody
Opis podjetych dziatan:
1) w 2019 r. przeprowadzono inwentaryzacj¢ dendrologiczng pomnika przyrody stanowigcego dwustronng aleje drzew rosngcych wzdhuz drogi powiatowej nr 4062P
w Psarskiem; w ramach czynnej ochrony pomnikéw przyrody przeprowadzono ekspertyze dendrologiczna jednego drzewa w Sremie (,,Gawel”), jednego
21 w Orkowie (,,Marek™) oraz dwoch drzew w Gorze (,,Cezary”, ,,Lipa nad Warta”); ponadto, przeprowadzono prace pielegnacyjne i zabezpieczajace wspomnianego

drzewa w Orkowie;

2) w 2020 r. ustanowiono siedem nowych pomnikéw przyrody w Sremie oraz dwa w Kadzewie; w ramach czynnej ochrony pomnikéw przyrody przeprowadzono
prace pielegnacyijne i zabezpieczajace jednego drzewa w Zbrudzewie (,,Hubert”) oraz czterech drzew w Sremie (,,Deby Helenki”); zamontowano tez tablice
informujace o nazwie nowych pomnikéw przyrody, a takze istniejacych (,,Aleja kasztanowcowa w Blociszewie” i ,,Aleja Platanowa w Psarskiem™); wymieniona
zostala réwniez tablica informacyjna w Parku Ekologicznym im. W1t. Puchalskiego dotyczaca uzytku ekologicznego ,,Bagienko” oraz tablica informacyjna
nad rzekg Wartg w Mechlinie dotyczaca Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego ,.f.egi Mechlinskie”.

Zagrozenie powaznymi awariami

Rozbudowa systemu ostrzegania Gminny Zespot
i alarmowania ludnosci na terenie gminy Zarzadzania nie zrealizowano 0,0 0,0 srodki zewnetrzne
22. Srem o trzy punkty alarmowe Kryzysowego w Sremie
W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano zadania ze wzgledu na brak srodkéw zewnetrznych.
Doposazenie Jefinostek OSP w sprzet OSP Nlegiabln, Gmina srealizowano 779 820,00 811 170,00 srodki wiasne, srodki
ratowniczo - gasniczy Srem zewnetrzne
23. | Opis podjetych dziatan:

1) w 2019 r. zakupiono samochdd pozarniczy dla OSP Niestabin;
2) w 2020 r. zakupiono samochdd pozarniczy dla OSP Wyrzeka oraz pompe szlamowa i odziez specjalng dla OSP Niestabin.
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Lp. Nazwa zadania Ponlo_t Stan realizacji Koszty realizacji [1] Zrédlo finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Prowadzenie miejskiego monitoringu
wizyjnego oraz wspolpracy ze stuzbami
ratowniczymi w usuwaniu skutkéw zdarzen | Straz Miejska w Sremie zrealizowano 18 600,20 39 008,46 srodki wiasne
Mmogacych mie¢ negatywny wplyw
na srodowisko
Opis podjetych dziatan:
1) w2019 r. dokonano wymiany kamer obrotowych na stacjonarne nowej generacji oraz zamontowano kolejne 16 kamer w nowych punktach:
— nielegalne sktadowisko odpadéw w Pyszacej,
— wezel przesiadkowy Stary Rynek,
o4 — wezel przesiadkowy przy ul. Ludwika Zamenhofa;
" 12) w2020r.:
a) zwigkszono liczbg punktow monitoringu do 24 oraz liczbe kamer do 56 poprzez zamontowanie kamer m.in. w nastepujacych punktach:
— Park Migjski im. Powstancow Wlkp. — ZOO,
—  Park Sremskich Odlewnikéw — teznia,
— wzdtuz ul. Jana Kilinskiego: Rondo Powstancéw Wikp., Rondo Armii Krajowej, Rondo Sw. Jana Pawta 11,
— przy ul. Dezyderego Chtapowskiego — przy sklepie ,,Jubilat” oraz przy Klubie Relax,
b) zakupiono komputery oraz serwer.
W okresie sprawozdawczym system monitorowania miasta wykorzystywany byl do obserwacji nielegalnego sktadowiska odpadow w Pyszacej w zwigzku
Z powtarzajacymi si¢ pozarami odpadéw. W tym przedmiocie wspoldziatano ze stuzbami Strazy Pozarnej, Policji oraz zarzadzania kryzysowego.
Inne zdarzenia, katastrofy, awarie techniczne - nie wystapity.
Edukacja
Uczestnictwo w wydarzeniach zwiazanych
z oszezgdzaniem energii, ochrong klimatu Gmina $rem zrealizowano 1369,74 4 594,05 srodki wlasne
I jakosSci powietrza (np. Dni Ziemi, Dzien
o5 bez samochodu)

Opis podjetych dziatan:

— kampania informacyjna dot. udzialu w akeji ,,60+ Godzina dla Ziemi” - przyklad aktywnego uczestnictwa poprzez wylgczenie na godzing o$wietlenia wiezy
wodociggowej w Sremie,
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Lp. Nazwa zadania Poc_imlqt Stan realizacji Koszty realizacyl [21] Zrédlo finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
promowanie uczestnictwa w Europejskim Tygodniu Zrownowazonego Transportu i obchody Dnia bez Samochodu (22 wrzeénia), zachgcanie mieszkancow
do korzystania z bezptatnej Komunikacji Miejskiej w Sremie,
konkurs ,,Najpigkniejszy List w Gminie” organizowany w placowkach oswiatowych w ramach krajowej akcji ekologicznej ,,Listy dla Ziemi”,
,»Stop wypalaniu traw” — kampania uswiadamiajaca szkodliwos$¢ wypalania roslinnosci,
udzial w kampanii ,,Zielona Wstazka #DlaPlanety” organizowanej z okazji Swiatowego Dnia Srodowiska przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa; z tej okazji
w wielu miastach polskich na zielono - od godziny 21:30 przez cata noc - zostaty podswietlone elewacje budynkow; Srem wiaczyt si¢ do tego przedsiewzigcia
podswietlajac na zielono budynek Ratusza,
udziat w akcji ,,Sprzatanie brzegow Warty od zrodet do ujscia” organizowanej przez Fundacje¢ Ratuj Ryby (finansowanie zakupu workéw i rekawiczek),
informowanie o konkursach z zakresu ochrony $rodowiska ogtoszonych przez instytucje zewngtrzne (w 2019 r.: ,,Ty tez mozesz zosta¢ ekobohaterem i uratowac
nasza planetg! — WFOSiGW w Poznaniu, ,,Jak Wy oszczegdzacie wode?” — PGW Wody Polskie, ,,Pokaz klase — badz EKOlogiczny” — WFOSiGW w Poznaniu,
,Nasz pomyst na ochrong srodowiska” IV edycja — Samorzad Wojewodztwa Wielkopolskiego, ,,Mistrz Recyklingu Maks porzadkuje odpady” — Fundacja
Chlorofil; w 2020 r.: ,,Szkota z klimatem” — NFOSiGW, ,,Szkolny Klub Ekologéw” — Studium Prawa Europejskiego, ,,Zielona Laweczka” — Fundacja Banku
Ochrony Srodowiska, ,,Nasz pomyst na ochrone rodowiska” V edycja — Samorzad Wojewodztwa Wielkopolskiego)
Prowadzenie dzialan informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie prawidlowego
gospodarowania odpadami komunalnymi, Gmina Srem zrealizowano 9 126,67 64 533,99 $rodki wiasne
w szczegolnosci w zakresie selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych
Opis podjetych dziatah:
1) w2019r.
26. | — Gminny Konkurs Ekologiczny ,,PUSZKObranie”,

— Sprzatanie Swiata (wiosenne w ramach Swiatowego Dnia Ziemi: ,,Sprzatanie Swiata — Polska 2019” i , Jesienne Sprzatanie Swiata” z udziatem placowek

o$wiatowych oraz mieszkancow gminy) — ogoélno§wiatowa kampania na rzecz promowania wlasciwego pozbywania si¢ odpadow, ich recyklingu oraz ograniczania
ich produkcji; akcji uczestnicza gtownie placowki o$wiatowe z terenu gminy Srem (szkoly, przedszkola); zakupiono dla uczestnikéw akcji z terenu gminy
rekawice i worki na odpady oraz pokryto koszty transportu zebranych odpadow,

koordynowanie konkursu organizowanego przez Zaktad Gospodarki Odpadami w Jarocinie — Wielkopolskie Centrum Recyklingu pn. ,,Region Czysty na 6” —
konkurs skierowany jest do placowek o$wiatowych i polega na rozpowszechnieniu wsrdd uczniow postaw ekologicznych poprzez zachecenie ich do odzysku
surowcow wtornych (plastikowych nakretek, aluminiowych puszek i baterii),
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Lp.

i Koszty realizacji [z .
Nazwa zadania Poqlmlqt Stan realizacji L e Zrédlo finansowania
odpowiedzialny 2019 2020

— material edukacyjno-informujgcy w formie broszury (zakres informacji dotyczyt wszelkich zmian dotyczacych systemu gospodarki odpadami komunalnymi
na terenie gminy Srem, ktore weszty w zycie z dniem 1 stycznia 2020 roku); broszury zostaty w drugiej potowie grudnia 2019 r. dostarczone za posrednictwem
firmy , kurierskiej” do kazdego punktu adresowego na terenie gminy Srem (ok. 15 000 punktoéw adresowych);

2) w2020r.:

Gminny Konkurs Ekologiczny ,,PUSZKObranie”,

koordynowanie konkursu organizowanego przez Zaktad Gospodarki Odpadami w Jarocinie — Wielkopolskie Centrum Recyklingu pn. ,,Region Czysty na 6,
publikacja w prasie broszur informujacych o zmianach w systemie gospodarki odpadami komunalnymi: Glos Wielkopolski Tygodnik Sremski (emisja w dniu
10.01.2020 r), Tydzien Ziemi Sremskiej (wydanie nr 02/2020), Kurier Sremski (wydanie nr 1/2020),

przygotowanie animacji dotyczacej cyklu zycia $mieci; animacja obrazuje co si¢ dzieje z odpadami wytworzonymi w gospodarstwie domowym, dokad trafiajg
oraz w jaki sposob sg odzyskiwane,

przygotowanie animacji pod hastem ,,Ogranicz produkcje $mieci ! Recykling ma sens !”’; animacja zacheca do zakupu produktéw niezbednych (bez kupowania
»ha zapas”) oraz korzystania w trakcie zakupdéw z torb wielorazowego uzytku. Ponadto aplikacja obrazuje jak specjalistyczny sprzet odbierajacy odpady
na terenie gminy Srem jest podzielony na sekcje co utatwia odbiér w jednym momencie kliku réznych rodzajow surowcoéw wtérych bez koniecznosci
Mieszania ich ze sobg,

wykonano worki materiatowe na plecy z napisem #sremsegreguje, przeznaczone dla dzieci w ramach szerzenia inicjatywy segregacji odpadow komunalnych,
wykonano material informacyjno — edukacyjny na pojemniki typu ,,dzwon” dla frakcji: szkto kolorowe, szklo bezbarwne, makulatura, tworzywo sztuczne oraz
pojemniki przeznaczone na bioodpady. Informacje zostaly przygotowane na foli pokrytej laminatem odpornym na oddzialywania UV; material zawiera
pisemne oraz graficzne oznaczenie rodzajow odpadow jakie mozna wrzuci¢ do danego pojemnika oraz rodzaje odpadow ktore zabrania si¢ wrzuca¢ do danego
pojemnika na surowce wtérne; material postuzyt do oklejenia pojemnikéw na odpady na terenie gminy Srem,

zlecono przygotowanie toreb materialowych wielokrotnego uzytku z napisem #sremsegreguje, ktore przeznaczone zostaty dla mieszkancow gminy w ramach
promocji miasta,

zakupiono 100 pojemnikoéw z przeznaczeniem na zuzyte igly i strzykawki; pojemniki zostaty rozdysponowane do dziesigciu aptek zlokalizowanych na terenie
gminy Srem (mieszkancy gminy bezplatnie moga umieszczaé przedmiotowe odpady w pojemnikach, a po ich zapehieniu koszty odbioru i zagospodarowania -
utylizacji odpadéw ponosi¢ bedzie gmina Srem),

informacja na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Sremie o zaletach stosowania opakowan szklanych

27.

Przyjecie i realizacja pakietu antysmogowego Gmina Srem zrealizowano 2 489,86 20 541,00 srodki wiasne

Opis podjetych dziatan:
1) w2019r.:
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Lp.

i Koszty realizacji [z .
Nazwa zadania Poqlmlqt Stan realizacji L e Zrédlo finansowania
odpowiedzialny 2019 2020

— kampania informacyjna Srem antySMOGOWO prowadzona na stronie internetowej gminy (www.srem.pl); w ramach kampanii zlecono wykonanie ulotek
informacyjnych dotyczacych zdolnosci roslin doniczkowych do oczyszczania powietrza w pomieszczeniach; ulotki zostaty rozdysponowane do kwiaciarni,
placowek oswiatowych oraz instytucji kultury na terenie gminy Srem celem rozpowszechnienia wéréd mieszkancow,

— organizacja konkursu ,Jestem EKO!” z okazji Dnia Czystego Powietrza (14.11.2019 r.) — nagrodami w konkursie byly bony na ro$ling doniczkowa
0 whasciwosciach oczyszczajacych powietrze, do zrealizowania we wskazanej kwiaciarni na terenie Sremu,

— wspotpraca ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznanh w zakresie promocji programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze” prowadzonego przez Wojewodzki
Fundusz Ochrony Srodowiska w Poznaniu — organizacja cyklicznych konsultacji dla mieszkancéw w Bibliotece Publicznej w Sremie (2019-2020),

— informowanie mieszkancoéw o zasadach programu priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz o planowanych Dniach Otwartych organizowanych w tym zakresie
w siedzibie Wojewodzkiego Funduszu Ochrony srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu; podczas 6smej edycji festynu ,,Jesien na Lggach Mechlinskich”
zorganizowanym w 2019 r. na zaproszenie gminy Srem doradcy energetyczni Wojewodzkiego Funduszu Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej
W Poznaniu udzielali porad uczestnikom festynu w zakresie dofinansowan do wymiany piecoOw i montazu instalacji oraz urzadzen OZE,

— wyposazenie straznikow miejskich w sprzet niezbedny do poboru prob popiotu z paleniska do badan laboratoryjnych w przypadku podejrzenia wykorzystania
jako opatu materiatu niedozwolonego,

— informacja w prasie o zakazie spalania odpadow w piecach i kottach domowych (Tydzien Ziemi Sremskiej, wydanie 01/2019)

2) w2020r.

— kontrole zanieczyszczen powietrza spowodowanych spalaniem w piecach domowych niedozwolonych materiatow za pomoca drona (lgcznie skontrolowano
105 komindéw z terenu gminy Srem, w jednym przypadku wykryto spalanie w piecu elementéw malowanych, metalowych i paneli podtogowych — natozono
mandat karny w wysokosci 500,00 z})

28.

Promocja walorow przyrodniczych gminy Gmina Srem zrealizowano 86 576,92 0,0 srodki witasne

Opis podjetych dziatah:
1) w2019r.:
—  wdniu 01.09.2019 r. zorganizowano dozynki gminne w Mechlinie,
— wdniu 07.10.2019 r. na terenie Zespotu Przyrodniczo-Krajobrazowego ,.t.egi Mechlinskie” zorganizowano festyn ,,Jesien na Legach Mechlinskich”,
—  ekspozycja na rynku i na deptaku przy ul. Dezyderego Chtapowskiego pt. "Ta chwila, ten moment czyli Srem zatrzymany w kadrach Stawomira
Radziejewskiego";
2) w2020 r. nie realizowano dziatan w ww. zakresie.

Objasnienia:
w.b. - wydatki biezace
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RAPORT Z REALIZACJ1 PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

2.2 Zadania monitorowane

W Tabeli 2. przedstawiono przedsigwzigcia stanowigce zadania
monitorowane zrealizowane w latach 2019-2020 na obszarze gminy Srem.
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Tabela 2. Realizacja zadan monitorowanych na terenie gminy Srem w latach 2019-2020

i Koszty realizacji [zt -
Lp. Nazwa zadania Podmlo_t Stan realizacji Y i Zrodla finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Ochrona klimatu i jakosci powietrza / Zagrozenie halasem
Termomodernizacja czgsci budynku | ¢ g0 Sh 70,0 | zrealizowano 0,0 643 816,34 srodki whasne
obiektu sportowego
Opis podjetych dziatan:
1L — w ramach zadania pn. ,,Remont elewacji obiektu sportowego przy ul. Staszica la w Sremie” wykonano nastepujace prace: roboty zbiérkowe,
przygotowanie i oczyszczenie podtoza, wykonanie ocieplenia $cian zewngtrznych wraz z ociepleniem o$ciezy okiennych ,obrobka blacharska, utozenie
cienkowarstwowej warstwy tynku i malowanie elewacji, prace towarzyszace
LTS A TR Ty TS T Qg Powiatowy Zarzad Drog |  zrealizowano 154 721,70 | 1075 375,27 srodki wiasne
gruntowych na tluczniowe
Opis podjetych dziatan:
— wykonano przebudowe nawierzchni drogi powiatowej nr 4066P na odcinku Krzyzanowo-Gaj,
2. — dodatkowo wykonano: przebudowg nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odcinku Wyrzeka-Marszewo Etap I, (2019), przebudowe nawierzchni
drogi powiatowej nr 4066P na odcinku Krzyzanowo-Gaj (2020), przebudowe nawierzchni drogi powiatowej nr 4069P na odcinku Marszewo-Wyrzeka
(2020), przebudowe ciggu pieszego drogi powiatowej nr 4152P przy ul. 1 Maja w Sremie, przebudoweg ciggu pieszego drogi powiatowej
nr 4072P w m. Mechlin (2020) oraz przebudoweg ciagu pieszego drogi powiatowej nr 3897P w m. Blociszewo (2020)
Przebudowa nawierzchni drogi
3. FOEEAT nr .4077P w DObCZ}/me Powiatowy Zarzad Drog zrealizowano 70 423,65 0,0 srodki wlasne
poprzez podwojne powierzchniowe
utrwalenie emulsja i grysami
Zakup pojazdéw specjalistycznych Przedsigbiorstwo il
komunalnych zasilanych gazem Gospodarki Komunalnej realizacii 0,0 0,0 nie dotyczy
" CNG/LNG — 10 szt, w Sremie Sp. z 0. 0. )
Opis podjetych dziatah:
— w grudniu 2020 r. ztozono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Srodowiska o dofinansowanie przedsiewziecia w formie dotacji oraz pozyczki
Termomodernizacja budynku pompowni Sremskie Wodociagi . . .
> wody w Sremie, ul. Ludwika Zamenhofa Sp. z 0. 0. 12 AT s s 1112 ey
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Podmiot

Koszty realizacji [z1]

Lp. Nazwa zadania —— Stan realizacji Zrédta finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Zm'a”i‘)sggj;g‘ 39;;:(\)/;?2 :‘n‘:‘i’n';’ka'acr‘ Sremskie TBS Sp. zo. 0. |  zrealizowano 242 950,00 | 232 607,00 srodki whasne
6. | W ramach realizacji zadania dokonano zmiany sposobu ogrzewania facznie w 48 lokalach komunalnych (wymiana zrodel ogrzewania na paliwo state
na zrodla gazowe)
7. W TS T ZEE 2l SRS B _ Spbldzielnia = owano | 1575 581,83 0,0 Srodki wlasne
ul. Ignacego Paderewskiego 9 w Sremie Mieszkaniowa w Sremie
8. VTN ELZEE 21 SMRITL [ _ Spbldzielnia = owano | 692 185,29 0,0 ol ot
ul. Chopina 4A w Sremie Mieszkaniowa w Sremie
- s s zrealizowano
o | Temomogrieabudykupr. || Sy T | a0 |asmismst| kv
g g g dodatkowe)
o o zrealizowano
Termomodernizacja budynku przy ul. Spotdzielnia " , .
Ignacego Paderewskiego 8A w Sremie Mieszkaniowa w Sremie CEEHIE il S LG, srodki wlasne
10 dodatkowe)
" | Opis podjetych dziatan:
— wykonano termomodernizacje budynkéw o tacznej powierzchni 4739,9 m?
Okreslenie warunkow korzystania
ze Srodowiska w zakresie emisji
zanieczyszczen do powietrza
w udzielanych pozwoleniach
zintegrowanych i pozwoleniach
. P , ) srodki wi
11. na wprowadzanie gazéw i pylow Starosta Sremski zrealizowano w.b. w.b. srodki wlasne

do powietrza oraz rozpatrywanie
informacji/ zgloszen/ wynikow pomiaréw,
dot. przestrzegania norm Srodowiskowych
oraz wywiazywania si¢ z obowiazkéw
zwiazanych z korzystania ze Srodowiska
i zakresie emisji gazow i pylow

Powiatu Sremskiego
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026

W LATACH

2019-2020

Podmiot

Koszty realizacji [z1]

Lp. Nazwa zadania —— Stan realizacji Zrédta finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Opis podjetych dziatan:
— warunki korzystania ze $rodowiska w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza byly analizowane i1 okreslane w ramach postepowan
administracyjnych dotyczacych pozwolen zintegrowanych (2), pozwolen na emisj¢ gazow i pytow do powietrza (3), decyzji eksploatacyjnych
(dla instalacji energetycznego spalania paliw dla zrédet o nominalnej mocy cieplnej powyzej 1 MW (1), zgloszenia instalacji, ktore nie wymagaja
pozwolenia na emisj¢ gazow i pytow do powietrza (8), a takze w ramach przyjmowanych wynikach pomiaréw emisji gazow i pytow do powietrza (12)
Kontrole na stacjach diagnostycznych
oo . . % ¢ , ) Srodki wt
pojazdow w %akresw,prawu.llowosm Starosta Sremski zrealizowano w.b. w.b. S?Od L vasne
wykonywania badan technicznych Powiatu Sremskiego
12. pojazdéw
Opis podjetych dziatan:
— w okresie sprawozdawczym przeprowadzono tacznie 11 kontroli na 6 stacjach diagnostycznych pojazdow
Termomodernizacja budynku )
13. mieszkalnego przy Zespole Szkét Powiat Sremski nie zrealizowano 0,0 0,0 nie dotyczy
Politechnicznych w Sremie
14, [ o e Powiat Sremski nie zrealizowano 0,0 0,0 nie dotyczy
Pomocy Spolecznej w Sremie
Gospodarowanie wodami
Remont zabudowy b_rzegow na rzece PGW Wody PO|S’kIe srealizowano 1713 748,03 0.0 trodki wlasne
Warcie RZGW Poznan
Opis podjetych dziatah:
- przeprowadzono likwidacje wyrw na prawym brzegu rzeki Warty w km 25+600-296+000 poprzez remont ostrég w m. Mechlin, gm. Srem, woj.
15 wielkopolskie (remont 12 ostrog polozonych w m. Mechlin, gm. Srem, woj. wielkopolskie; celem inwestycji byta likwidacja wyrw brzegowych

i zabezpieczenie brzegu przed erozja boczna; rzeka sukcesywnie z roku na rok poglebiata erozj¢ prawego wklgstego brzegu rz. Warty w tym
miejscu, ktora powoduje "zabieranie brzegu" chronionego obszaru Natura 2000; dodatkowo w bezposrednim sgsiedztwie znajduje si¢ wlot do Kanatu
Ulgi, ktory petni wazna role przeciwpowodziowa dla miasta Srem; pozostawiony taki stan rzeczy bez naprawy ostrog moglby spowodowaé przerwanie
linii brzegowej i zmiang kierunku rzeki na state; jednoczesnie remont ostroég skutkowac bedzie zwigkszeniem glebokos$ci tranzytowych dla zeglugi

srodladowe;j
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Lp. Nazwa zadania Poc_imlqt Stan realizacji Koszty realizacji [21] Zrédta finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Konserwacje i remonty kanalow i ciekow PGW Wody POIS,kIe zrealizowano 171 016,48 202 832,08 srodki whasne
RZGW Poznan
Opis podjetych dziatan:
1) w2019r.:
— prace na Kanale Ksigz (od km 0+000 do km 13+900) w nastgpujacym zakresie:

o wykoszenie porostow na szerokosci 2,20 m skarp cieku (liczac szeroko$¢ kosng od stopy skarpy) od km 0+000 do 0+350, od km 0+500 do km
7+700, tj. na dlugosci 7,550 km wraz z wygrabieniem przy poroscie ggstym twardym,

e wykoszenie wraz z wygrabieniem porostu gestego twardego na szerokosci 1,5 m dna, od km 0+000 do km 0+350 tj. na dtugosci 350 m,

e usuni¢cie mechaniczne namutu warstwa 0,20 m przy szerokosci 1,20 m od km 0+000 do km 0+350 tj. na dtugosci 350 m,

— prace na Kanale Tesiny - Orkowo (od km 0+000 do km 14+800 i kanat obiegowy od km 0+000 do km 2+710) w nast¢pujacym zakresie:

e wykoszenie i wygrabienie porostow na szerokosci 1,80 m skarp cieku (liczac szerokos$¢ kosna od stopy skarpy) od km 0+000 do km 0+040,
od km 1+900 do km 14+800, kanat obiegowy od km 0+000 do km 2+710, tj. na dtugosci 15,650 km wraz z wygrabieniem przy poro$cie
gestym twardym,

16. e usuni¢cie mechaniczne namutu warstwa 0,10 m przy szerokosci 1,20 m, od km 0+000 do km 0+040, od km 1+900 do km 2+200, od km 3+ 800

do km 9+000, kanat obiegowy od km 0+000 do km 2+710, tj. na dlugosci 8,25 km,

— prace na Kanale Ulgi (kineta od km 0+000 do km 5+366) w nast¢pujacym zakresie:

wykoszenie porostow recznie ze skarp (porost gesty twardy) od km 0+000 do km 0+200 i od km 0+500 do km 4+600,

wygrabienie wykoszonego porostu ze skarp,

usuni¢cie mechaniczne namutu warstwa 0,40 m przy szerokosci 2,00 m od km 0+000 do km 0+200, tj. na dtugosci 200 m,

usunigcie mechaniczne namutu warstwg 0,20 m przy szerokosci 2,00 m od km 0+500 do km 1+250, od km 1+900 do km 4+600, tj. na dtugosci
3450 m,

e usuni¢cie mechaniczne namutu warstwa 0,20 m przy szerokosci 4,00 m od km 1+250 do km 1+900 tj. na dtugosci 650 m,

e usunigcie mechaniczne namutu warstwa 0,20 m przy szerokosci 2,00 m (2 X 100 m - rowy spustowe od przepustoéw watowych do kinety),

2) w2020r.:
— prace na Kanale Tesiny - Orkowo (od km 0+000 do km 14+800 i kanat obiegowy od km 0+000 do km 2+710) w nastepujgcym zakresie:
e wykoszenie porostow ze skarp na catej szerokosci skarp cieku (liczac szerokos¢ skosng od stopy skarpy) recznie lub mechanicznie od km 0+000
do km 14+800, kanat obiegowy w km 2+710 (tj. 17+510 km), wraz z wygrabieniem przy poro$cie gestym twardym,
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Lp. Nazwa zadania Poc_imlqt Stan realizacji Koszty realizacji [21] Zrédta finansowania
odpowiedzialny 2019 2020

e wykoszenie porostow z dna cieku recznie lub mechanicznie od km 0+000 do km 14+800, kanat obiegowy w km 2+710 (tj. 17+510 km)
Wraz z wygrabieniem przy poro$cie gestym twardym,

e odcinkowe $cinanie i karczowanie krzewow z obu skarp cieku od km 0+000 do km 14+800, kanat obiegowy w km 2+710 (tj. 17+510 km),

e usuwanie galezi i pni drzew zalegajgcych miejscowo na dnie cieku od km 0+000 do km 14+800, kanat obiegowy w km 2+710 (tj. 17+510 km),

— prace na Kanale Szymanowo - Grzybno (od km 0+000 do km 22+500) w nastgpujacym zakresie:

o wykoszenie porostow ze skarp na catej szerokoS$ci skarp cieku (liczac szeroko$¢ kosng od stopy skarpy) recznie lub mechanicznie od km 0+000
do km 2+650, od km 3+450 do km 22+500 tj. 21,7 km, wraz z wygrabieniem przy poroscie gestym twardym,

o wykoszenie porostow z dna cieku recznie lub mechanicznie od km 0+000 do km 2+650, od km 3+450 do km 22+500 tj. 21,7 km,
wraz z wygrabieniem przy poroscie gestym twardym,

e 0oczyszczanie przepustu rurowego o srednicy 1,0 m w km 2+750 z namutu do glgbokosci %2 wysokosci,

e odcinkowe - reczne $cinanie i karczowanie krzewow z obu skarp cieku od km 3+450 do km 22+500,

e usuwanie gatezi i pni drzew zalegajacych miejscowo na dnie cieku od km 3+450 do km 22+500,

— prace na Kanale Ulgi (kineta od km 0+000 do km 5+366) w nast¢pujacym zakresie:

e wykoszeniu z wygrabieniem skarp od km 0+000 do km 5+366 o szeroko$ci kosnej po 2,5 m (liczonej od stopy skarpy) z porostu gestego
twardego,

o wykoszeniu z wygrabieniem skarp rowoéw spustowych (2 szt.) od przepustow watowych do kinety 2x100 m o szerokosci kosnej po 1,5 m
(liczonej od stopy skarpy) z porostu gestego twardego,

o wykoszenie z wygrabieniem plyty betonowej o powierzchni 220 x 10 m stanowigcej umocnienie dna wlotu do kanatu,

e wykoszenie z wygrabieniem dna cieku przy szer. dna 2,5 m, od km 0+000 do km 0+200, od km 0+500 do km 4+600, od km 5+000 do km
5+366 oraz dwoch rowow spustowych 2 x 100 m, z porostu gestego twardego,

e hakowanie dna (wraz z wygrabieniem ze skarp) przy zaro$nigciu powierzchni lustra wody ponad 60%, przy szer. dna 2,5 m od km 1+800 do km
34000, od km 3+500 do km 4+600, od km 5+000 do km 5+366

ORI P FELY tiee Pald oz zrealizowano 96 010,81 87 720,13 srodki wiasne
przeciwpowodziowych RZGW Poznan
Opis podjetych dziatan:
17. | 1) w ramach realizacji zadania wykonano roboty konserwacyjne na walach przeciwpowodziowych - wykoszenie porostéw ze skarp na terenie watu

Lezek — Solec (17,085 km), watu Wojtostwo — Lezek (9,870 km), watu prawostronnego Sremu (4,787 km), watu przy pompowni Srem (0,691 km),
watow Kanatu Ulgi w Sremie (4,740 km) (koszenie dwukrotne),
2) w2020 roku wszystkie powyzsze waly przeciwpowodziowe koszone byty dwukrotnie.
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026

W LATACH 2019-2020
i Koszty realizacji [zt .
Lp. Nazwa zadania Ponlo_t Stan realizacji L = Zrodla finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Utrzymanie droznosci rzek i ciekéw PGW Wody POIS,kIe zrealizowano 17 097,00 10 000,00 srodki whasne
RZGW Poznan
18. | Opis podjetych dziatan:
1) w2019 r. usunigto 32 szt. tam sitami wlasnymi oraz 15 szt. poprzez zlecenie podmiotowi zewngtrznemu;
2) w2020 r. usunigto 5 szt. tam sitami wtasnymi oraz 10 szt. poprzez zlecenie podmiotowi zewngtrznemu.
Utrzymanie stanéw wody na zbiornikach PGW Wody Polskie . . .
19. Srem A i B RZGW Pozna nie zrealizowano 0,0 0,0 nie dotyczy
Kanat (’;l'ZymlSlﬁ.IWSl.(l (rz. Pys%aca), PGW Wody Polskie _ _ _
20. gm. Srem, woj. wielkopolskie - \ nie zrealizowano 0,0 0,0 nie dotyczy
L .. . . RZGW Poznan
aktualizacja dokumentacji projektowej
. . . PGW Wody Polskie . , .
a1 Eksploatacja budowli hydrotechnicznych RZGW Poznan zrealizowano 105 034,28 40 386,64 srodki wiasne
Opis podjetych dziatan: prace eksploatacyjne i utrzymaniowe prowadzono na terenie catego Nadzoru Wodnego w Sremie.
Monitoring jakoSci i stanéw wody PGW Wody Polskie . , :
2. w rzekach i ciekach RZGW Pognati zrealizowano 1500 1500 srodki wiasne
Opis podjetych dziatan: realizacja zadania polegata na eksploatacji urzadzen do monitorowania stanéw wody w rzece i ciekach.
23. Oprac.:owanle LRI . Starosta Sremski nie zrealizowano 0,0 0,0 nie dotyczy
operacyjnego ochrony przed powodzia
Aktualizacja Powiatowego planu . . . srodki wlasne
. . Starosta Sremski zrealizowano w.b. w.b. o .
24. operacyjnego ochrony przed powodzia Powiatu Sremskiego
Opis podjetych dziatan: aktualizacja Powiatowego planu operacyjnego ochrony przed powodzig dokonywana jest corocznie.
25, Utrzymanie i l_<0nser_waqa urzadzen Nadlesnictwo nie zrealizowano 0.0 0.0 nie dotyczy
melioracyjnych Konstantynowo
Gospodarka wodno-$ciekowa
Modernizacja przepompowni $ciek6w Sremssk;ez\zogoc‘qg‘ zrealizowano 135504,00 | 10314377 srodki whasne
26. ———

Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania dokonano wymiany pomp i instalacji wewnetrznych, montaz ogrodzen i nawierzchni wybranych

przepompowni $ciekow
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

i Koszty realizacji [zt ,
Lp. Nazwa zadania Ponlo_t Stan realizacji Y e Zrédla finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
S o Ol Sremskie Wodociagi . , _
27 Monitoring przepompowni $ciekow Sp. 2 0. 0 zrealizowano 135 504,00 0,0 srodki wiasne
Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania wyposazono eksploatowane przepompownie $ciekdw w system monitoringu (6 szt.)
Modernizacja ob{e’kt.ow’technrologl.cznych Sremskie Wodociagi srealizowano 72 808.49 570 013.36 crodki whasne
oczyszczalni SciekOw w Sremie Sp. zo.o.
Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania przeprowadzono modernizacje budynku krat, wymiang pomp w pompowni P8, wykonano montaz
28. przeptywomierza na zwezce pomiarowej, modernizacje zasilania energetycznego piaskownika, budowe sieci §wiattowodowej miedzyobiektowej, montaz
systemu monitoringu CCTV. montaz szlabanu wjazdowego, modernizacj¢ uktadu sterowania, montaz muldy przyjeciowej w uktadzie przetwarzania
osadow $ciekowych
Zapewnienie awaryjnego zasilania _ Sremskie Wodociagi _ ' _
29. | energetycznego lokalnych przepompowni Sp. 7 0.0 nie zrealizowano 0,0 0,0 nie dotyczy
sciekow Prefo
Rozbudqwa SI.ECI kanalizacji sanitarnej Sremskie Wodociagi srealizowano 222 435.27 0.0 srodki whasne
30 W Sremie, ul. Grunwaldzka Sp.zo.o.
" | Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania wykonano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 507,3 m, przepompowni¢ $ciekow oraz
sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej o dtugosci 442,8 m
Rozbudowg SIE(EI kanallzac.Jl sanitarnej Sremskie Wodociagi srealizowano 90 729,82 0.0 trodki wlasne
31. W Sremie, ul. Kolejowa Sp.zo.o.
Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania wykonano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 110,9 m
Rozbudowa sieci kanallza}ql sanitarnej Sremskie Wodociagi srealizowano 5471523 0.0 crodki wlasne
32. W Wyrzece, ul. Morecka Sp.zo.o.
Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania wykonano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 66,9 m
33, RozbudOV\{a S|ef;| kanalizacji sanitarnej Sremskie Wodociagi nie zrealizowano 0.0 0.0 nie dotyczy
W Sremie, ul. Fabryczna Sp. zo.o.
. . . . . . .. srodki wilasne,
34, Rozbudowg sieci kanalizacji sanitarnej Sremskie Wodociagi srealizowano 0,0 1 603 206,27 &rodki WFOSIGW
W Nochowie ul. Adamowo, ul. Lakowa Sp. zo.o.

w Poznaniu (pozyczka)
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

i Koszty realizacji [zt ,
Lp. Nazwa zadania Ponlo_t Stan realizacji L = Zrodla finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania wykonano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 2 176,2 m, przepompowni¢ $ciekow
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej o dlugosci 44,7 m
et s . . .. srodki wlasne,
Przebudowa oc,zyszc.zalnl Sciekow Sremskie Wodociagi srealizowano 11198 716,48 0,0 trodki NFOSIGW
W Sremie Sp. zo.o. )
35. (pozyczka)
Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania dokonano wymiany linii odwadniania osadu, wykonano montaz linii przetwarzania osadow, montaz
uktadu nadrzednego sterowania, modernizacje osadnikow wstepnych, wymiang wymiennikow ciepta, wymiang mieszadetl w reaktorach biologicznych.
. . . . . . L. srodki wlasne,
Rozbudowa sieci kanall?aCJl sanitarnej Sremskie Wodociagi srealizowano 448 564,52 0.0 trodki WFOSIGW
36. w Pelczynie Sp.zo.o. . .
w Poznaniu (pozyczka)
Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania wykonano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 437,6 m.
. .. . . . . .. srodki wlasne,
Rozbudowa sieci kana_llz_acp sanitarnej Sremskie Wodociagi srealizowano 577 085,23 9.621.40 srodki WEOSIGW
w Mechlinie Sp.zo.o. . .
37. W Poznaniu (pozyczka)
Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania wykonano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 488 m, przepompownig $ciekoOw oraz
sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej o dtugosci 7,6 m.
. . . . . . .. zrealizowano srodki wilasne,
Rozli)uc:owcae 'S|el(:|1i<;r;zl |.za;:J ;) §:Sn l:)ar:ej Sremssk1ez\7\éogoc1qg1 202 181,81 0.0 srodki WFOSIGW
38. W Hyszacey Ul 1l Flaskow p.20.0. w Poznaniu (pozyczka)
Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania wykonano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 323,3 m.
. .. . . . . .. zrealizowano srodki wilasne,
Budowa vil;cl Ifla?g!:ssjvlv ::nltarnej Sremssklez“ofocoiomqgl 882,94 325589171 srodki WEOSIGW
39. = p-20.0. w Poznaniu (pozyczka)
Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania wykonano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 2 161,2 m, pig¢ przepompowni $ciekow
oraz sie¢ kanalizacji sanitarnej tlocznej o dtugosci 2 278,8 m.
. .. . . . . .. srodki wilasne,
40. Przeb’udovya sieci kanallza(.:Jl §an|.tarnej Sremskie Wodociagi srealizowano 11 905,10 234 214,42 srodki WEOSIGW
w Sremie: ul. Adama Mickiewicza Sp. zo.o.

w Poznaniu (pozyczka)
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RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Podmiot

Koszty realizacji [z1]

Lp. Nazwa zadania —— Stan realizacji Zrédta finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania wykonano sie¢ kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 48,5 m, przepompownie §ciekéw oraz
sie¢ kanalizacji sanitarnej ttocznej o dlugosci 115,8 m
a1 Rozbudowa sieci kanallz.acp sanitarnej Sremskie Wodociagi niie zrealizowano 0.0 0.0 nie dotyczy
w Dabrowie Sp. zo.o.
.. - . . . . . srodki wilasne,
Przebudowg S|ec.| kanalizacji sanitarnej Sremskie Wodociagi srealizowano 644 400,98 33129 61 srodki WEOSIGW
w Sremie, ul. Parkowa Sp.zo.o. . )
42. w Poznaniu (pozyczka)
Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania dokonano przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dtugosci 608,8 m oraz rozbudowy
sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o dhugosci 113,6 m
Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej . . .. nie zrealizowano
. . L. Sremskie Wodociagi .
43. w Psarskiem, rejon ul. Zachodniej Sp 7 0.0 0,0 0,0 nie dotyczy
i ul. Jabloniowej p-20.0.
m Rozbudowa sieci ka,nallzacu sanitarnej Sremskie Wodociagi nie zrealizowano 0.0 0.0 nie dotyczy
w Gorze Sp.zo.o.
Zasoby geologiczne
Okreslenie warunkow wykorzystania : . . srodki wtasne Powiatu
. . .. Starosta Sremski zrealizowano w.b. w.b. . .
45 kopalin w ramach udzielanych koncesji Sremskiego
" | Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania wydano pie¢ decyzji administracyjnych okreslajacych warunki prowadzenia prac geologicznych
zwigzanych z rozpoznawaniem i ustalaniem zasobdw zt6z kopalin oraz wydobywaniem kopalin w ramach konces;ji
Przywracanie warto$ci uzytkowych
terenow po eksploatacji kopalin w ramach
okreslania w decyzjach - . . srodki wtasne Powiatu
.. . i . . Starosta Sremski zrealizowano w.b. w.b. : .
administracyjnych osob odpowiedzialnych Sremskiego
46. za rekultywacje oraz kierunkow i

terminow rekultywacji

Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania wydano pi¢¢ decyzji ustalajacych kierunek rekultywacji: ztoze MECHLIN I o pow. 13,7054 ha,
kierunek rolny; ztoze LUCINY MP I 0 pow. 3,4534 ha, kierunek rolny; ztoze LUCINY III pow. 17,5170 ha, kierunek rolny; odwiert BYSTRZEK-1 obreb
Luciny (PGNiG) o pow. 1,7797 ha, kierunek rolny; odwiert GRODZEWO-1 obreb Dabrowa (PGNiG) 0 pow. 1,9300 ha, kierunek lesny; wydano jedna
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Podmiot Koszty realizacji [zl]

Lp. Nazwa zadania —— Stan realizacji Zrédta finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
decyzje uznajaca rekultywacje za zakonczong: ztoze LUCINY II, pow. 1,3937 ha, kierunek rolny; wykonanie prac rekultywacyjnych jest obowigzkiem
0sob, ktore spowodowaly utrate wartos$ci uzytkowych gruntow.
. Aktualizacja w.ykazu potc?nCJaI.nych . ) ' _ ' crodki whasne Powiatu
historycznych zanieczyszczen powierzchni Starosta Sremski nie zrealizowano w.b. w.b. . .
47. L Sremskiego
zlemil
W analizowanym okresie nie zidentyfikowano potencjalnych miejsc, gdzie nastapito historyczne zanieczyszczenie powierzchni ziemi.
Prowadzenie obserwacji osuwisk oraz zrealizowano , . .
) , . . . . srodki wlasne Powiatu
terenéw zagrozonych ruchami masowymi Starosta Sremski w.b. w.b. . .
S Sremskiego
ziemi
Opis podjetych dziatan: corocznie wiosng i jesienia wykonywany jest monitoring obserwacyjny osuwisk i terenéw zagrozonych ruchami masowymi ziemi,
48. zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentacji pn. ,,Rejestr terenéw zagrozonych ruchami masowymi oraz terendéw, na ktoérych wystepuja te ruchy
dla Powiatu Sremskiego”. Na terenie gminy Srem nie zostata ustalona potrzeba prowadzenia monitoringu instrumentalnego osuwisk.
Zagrozenie powstawania osuwisk zaobserwowano na terenie nr 30 26 044 000003 Srem-Wojtostwo (skarpy wzdtuz obwodnicy miasta Srem), o czym
informowano zarzadce drogi.
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadéw
e MEEE W TSR < DG zrealizowano 2 000,00 2 500,00 srodki wiasne
odpadow, sprzatanie lasow Konstantynowo
49. Opis podjetych dziatan: podpisano umowe z firmg PreZero, $wiadczaca ustugi wywozu odpadéw zebranych w lasach; ponadto, lasy sg na biezgco
monitorowane i wszelkie nielegalne wysypiska odpadow sg niezwlocznie likwidowane
Zaktad Gospodarki
Modernizacja Punktu Selektywnej Odpadami Sp. z 0. 0. w $rodki zewnetrzne
Zbiérki Odpadow Komunalnych Jarocinie — zrealizowano 0,0 399 000,00 (WFOSiGW
w Mateuszewie Wielkopolskie Centrum w Poznaniu)
50. Recyklingu

Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania dokonano rozbudowy stacji przetadunkowej w Mateuszewie o dodatkowe prasy do odpadow
wraz z kontenerami, prasy do odpadéw komunalnych (4 szt. pras na state montowanych do podtoza, producent: ZENTEX, typ: KPHS XXL — 3TV) oraz
kontenery na sprasowane odpady komunalne zmieszane (4 szt. konteneréw z otwieranym dachem, o poj. 32m?, producent: ZENTEX, typ: PC6500MR)
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Podmiot

Koszty realizacji [z1]

Lp. Nazwa zadania - Stan realizacji Zrédta finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
. o . Przedsigbiorstwo .
Zakup po",eml,lfkoyv typu ’Zdzwon” Gospodarki Komunalnej w tr_a kc'.? 0,0 42 781,86 srodki wiasne
do selektywnej zbiérki odpadow — 200 szt. (. realizacji
51. w Sremie Sp. z 0. 0.

Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania zakupiono 24 pojemniki typu ,,dzwon”; pojemniki sg sukcesywnie podstawiane w miejsca selektywnej

zbidrki odpadow na terenie gminy Srem celem wymiany pojemnikéw zniszczonych

Rekultywacja skladowiska odpadéw wraz Przedsigbiorstwo .

z budowa instalacji do odgazowania Gospodarki Komunalnej W tr_a kCI.? 0,0 0,0 nie dotyczy
: (. realizacji
52. w Mateuszewie w Sremie Sp. z 0. o.
Dziatania w celu rozpoczecia rekultywacji sktadowiska sa na etapie uzyskiwania wymaganych prawem decyzji; sprawa procedowana jest w Urzedzie
Marszatkowskim Wojewodztwa Wielkopolskiego.
$rodki gminy Srem
L'kW‘d::ifieV:Z;;’:’y"; ngsg'a”ym Powiat $remski zrealizowano 0,00 65 347,0 (d%Vtalfg%’iggvdkl
w Poznaniu (dotacja)
53. | Opis podjetych dziatan:

1) w 2019 r. zadanie nie bylo realizowane;

2) w 2020 r. zrealizowano 104 wnioski; unieszkodliwiono 177,572 Mg wyrobow zawierajacych azbest; koszt realizacji zadania na terenie gminy Srem
wyniost 65346,50 zt, w tym kwota dotacji z budzetu Gminy Srem stanowita 30% poniesionych kosztow, co wyniosto 19 603,95 zI, a pozostata
warto$¢ w kwocie 45742,55 zt zaptacona zostata ze $rodkéw pochodzacych z dotacji udzielonej przez WFOSiGW w Poznaniu

Zasoby przyrodnicze
Utrzymanie wlasciwego stanu ochrony

siedlisk przyrodniczych i gatunkow fauny Nadles$nictwo Piaski zrealizowano 288,16 339,04 $rodki unijne
54. i flory w ramach sieci Natura 2000

Opis podjetych dziatan: realizacja zadania polegata na zwalczaniu gatunkow inwazyjnych

Opracowanie aktualizacji uproszczonych

planéw urzadzenia las6w oraz
55. inwentaryzacji stanu lasu dla laséw Starosta Sremski nie realizowano 0,0 0,0 nie dotyczy
niestanowiacych wlasnos$ci Skarbu
Panstwa
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Lp.

Nazwa zadania

Podmiot
odpowiedzialny

Stan realizacji

Koszty realizacji [z1]

2019 2020

Zrodla finansowania

W latach 2019 i 2020 nie sporzadzano dla lasow zlokalizowanych na terenie gminy Srem inwentaryzacji stanu lasu, a takze aneksow do uproszczonych

planoéw urzadzenia lasow.

56.

Prowadzenie nadzoru nad lasami
niestanowiacymi wlasnosci Skarbu
Panstwa

Starosta Sremski

zrealizowano

14 511,00 14 511,00

srodki wlasne Powiatu
Sremskiego

Opis podjetych dziatan: na mocy porozumien ze Starosta Sremskim Nadles$nictwa: Babki, Konstantynowo i Piaski prowadza nadzér nad lasami
niestanowigcymi wilasnosci Skarby Panstwa o lacznej powierzchni 676,23 ha, w tym: Nadle$nictwo Babki na pow. 466,23 ha, Nadlesnictwo
Konstantynowo na pow. 129,37 ha, Nadlesnictwo Piaski na pow. 80,63 ha.

Srodki na realizacje zadania przekazywane sa Nadlesnictwom z budzetu Powiatu Sremskiego.

57.

Stwarzanie warunkéw dla rozwoju
terenow lesnych poprzez wyplate
ekwiwalentow za zmiang uzytkow rolnych
na lesne dokonanych w latach 2002 i 2003
-przekazywanie Srodkow na prowadzenie
zabiegow pielegnacyjnych w lasach

Starosta Sremski

zrealizowano

47 216,00 48 313,00

srodki zewnetrzne
(ARIMR)

Opis podjetych dziatan: w ramach realizacji zadania przekazywano $rodki finansowe na pielegnacje drzewostanéw dla wiascicieli odémiu powierzchni
lesnych zlokalizowanych we wsiach: Orkowo, Mechlin, Niestabin, Dabrowa, Luciny.

Edukacja

58.

Organizowanie, we wspélpracy
Z urzedami gmin oraz placéwkami
oswiatowymi wszystkich szczebli i innymi
lokalnymi podmiotami, akcji i konkursow
oraz festynéw o tematyce ekologicznej

Powiat Sremski

zrealizowano

12 089,00 0,0

srodki wlasne Powiatu
Sremskiego

Opis podjetych dziatah:

1) w2019 r. —realizowano nastepujace dziatania:
—  wspotorganizacja z Gmina Srem festynu pn. ,,Jesien na Eegach Mechlinskich”; z budzetu Powiatu Sremskiego wydatkowano kwote 4.500,00 zt,
—  wspétorganizacja z Hufcem Pracy w Sremie konkursu ekologicznego pn. Regionalny Turniej Ekologiczno — Recyklingowy; zakupiono nagrody

dla uczestnikdw za kwote 656,82 zt,
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Lp. Nazwa zadania Poc_imlqt Stan realizacji Koszty realizacji [21] Zrédta finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
— wspotorganizacja z Gminami oraz placowkami oswiatowymi wszystkich szczebli i lokalnymi stowarzyszeniami z terenu powiatu $remskiego
ogolnopolskiej akeji ,,Sprzatanie Swiata - Polska 2019”:
zakupiono dla uczestnikow akcji rekawice i worki na $mieci za laczng kwotg 1165,47 zt oraz pokryto koszty transportu zebranych odpadow
za kwote 4266,83 zt.
—  Zesp6t Szkot Rolniczych w Grzybnie wydatkowat kwote 1500,00 zt na zakup nagrod dla uczestnikow konkursu o tematyce ekologicznej,
zorganizowanego w ramach festynu ,,Dzien Korbola”;
2) w2020 r. nie realizowano zadania
Organizowanie, we wspolpracy
z instytu,cjami v.vspi?rajqcymi rolnictwo, Powiat Sremski srealizowano 9 300,00 0,0 érodki’ wlasn(? Powiatu
szkolen nt. dzialan na rzecz ochrony Sremskiego
srodowiska na terenach wiejskich
Opis podjetych dziatan:
1) w 2019 r. soltysi oraz przedstawiciele wladz samorzgdowych i jednostek wspomagajacych rolnictwo uczestniczyli w 2 spotkaniach szkoleniowo-
59. integracyjnych o nastepujacej tematyce:
— Oferta edukacyjna ZSR w Grzybnie — propozycje kierunkow ksztatcenia uwzglgdniajace zagadnienia z zakresu ochrony i ksztaltowania
srodowiska; Niska emisja — wspdlne zadanie w walce ze smogiem; Fotowoltaika przysztoscia gospodarstw rolnych,
— Informacja na temat zagrozenia chorobg ASF; Zadania i kompetencje Panstwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie; Dziatania Nadzoru
Wodnego w Sremie na rzecz utrzymania ciekéw naturalnych i urzadzen melioracji wodnych;
2) w2020 r. nie organizowano spotkan szkoleniowych.
60. Zajecla .edUkachne W szkolach Nadleénictwo Piaski nie zrealizowano 0,0 0,0 nie dotyczy
i przedszkolach
Pl‘OWﬂdZ(?l.lie zajec edukacy.jnych dla os6b Nadle$nictwo srealizowano 25 000,00 25 000,00 crodki whasne
w ro6znych grupach wiekowych Konstantynowo
61 Opis podjetych dziatan:

— edukacja ekologiczna jest niezbednym narzedziem ksztalttowania prawidlowych postaw wzgledem $rodowiska naturalnego; Nadle$nictwo

Konstantynowo prowadzi edukacje przyrodniczo-lesna w ciggu catego roku; uczestnicy bioracy udzial w zajeciach moga skorzysta¢ z dwoch salek
edukacyjnych oraz $ciezki edukacyjnej ,,Borowkowy szlak"
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i Koszty realizacji [z .
Lp. Nazwa zadania Ponlo_t Stan realizacji L = Zrodla finansowania
odpowiedzialny 2019 2020
ctukacyjoyen nadlebnicoms (st Nadleénictwo frodii whasme,
Sy N zrealizowano 28 570,94 0,0 srodki WFOSIGW
62 malego dendrologa, tablica ,,Odglosy Konstantynowo B

ptakéw”, galeria drzew w drewnie)

za taczng kwote 28 570,94 zi.

Opis podjetych dziatan: Nadlesnictwo Konstantynowo, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do WFOSiGW w Poznaniu zakupito materialy edukacyjne

srodki wlasne,

Zakup folderéw edukacyjno- Nadlesnictwo zrealizowane 9 225,00 0,0 srodki WFOSIGW
promocyjnych Konstantynowo .
63. w Poznaniu
Opis podjetych dziatan: Nadlesnictwo Konstantynowo, zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie do WFOSiGW w Poznaniu, zakupito informatory za taczna
kwote 9 225,00 zt.
Organizacja rajdéow rowerowych w celu
popularyzacji waloréw przyrodniczych Sremski Sport Sp. z 0.0. zrealizowane 12 000,00 10 000,00 srodki gminy Srem
64 i turystycznych regionu

Opis podjetych dziatan:

1) w2019 r. zorganizowano rajdy rowerowe do miejscowosci: Ksigz Wielkopolski, Turew, Czmoniec, Krajkowo, Dolsk;
2) w2020 r. zorganizowano rajdy rowerowe do miejscowosci: Jarostawki, Czempin, Rogalin, Racot, Mosina, Cichowo.

Objasnienia:
w.b. - wydatki biezace
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3. Ocena stanu realizacji programu

3.1 Ochrona klimatu i jako$ci powietrza, Zagrozenie halasem

W zakresie ochrony powietrza na terenie gminy mozna moOwic
o realizacji wielu zadan inwestycyjnych, zmierzajacych do stopniowej
poprawy jako$ci powietrza oraz ograniczania niskiej emisji m.in. poprzez
kompleksowa termomodernizacje budynkow uzytecznosci publicznej,
modernizacj¢ systemOw ogrzewania, prowadzong przebudowe i remonty drog
czy propagowanie transportu rowerowego jako alternatywy dla transportu
samochodowego.

W okresie sprawozdawczym przeprowadzono termomodernizacje
czeéci budynku obiektu sportowego przy ul. Staszica la (Sremski Sport
Sp.zo0.0.) oraz budynkow mieszkalnych wielorodzinnych bedacych
w zasobach Spotdzielni Mieszkaniowej w Sremie.

W omawianym okresie dzieki wsparciu finansowemu z budzetu gminy
Srem w formie dotacji celowych, dokonano modernizacji tacznie 129 zrodet
ogrzewania, udzielono rowniez dwoch dotacji narealizacje inwestycji
zwigzanych z montazem mikroinstalacji do produkcji energii elektrycznej.
Ponadto, dokonano zmiany sposobu ogrzewania w 48 lokalach mieszkalnych
bedacych w zasobie gminy.

Ponadto, zrealizowano liczne inwestycje zwigzane z budows
I modernizacja drog gminnych oraz przebudowa drog powiatowych,
zakonczono realizacj¢ przedsigwzigcia polegajacego na budowie dwoéch
weztow przesiadkowych wraz z infrastruktura towarzyszaca w Sremie,
realizowano budowe i modernizacje S$ciezek pieszo-rowerowych, w tym
rozpoczgto realizacje inwestycji pn. ,,Budowa kladki pieszo-rowerowej
nad kanalem ulgi rzeki Warty wraz ze S$ciezkg pieszo-rowerowa
do Zbrudzewa oraz w kierunku Mechlina” oraz inwestycji pn. ,,Budowa
Sciezki  pieszo-rowerowej  Srem-Psarskie”.  Ponadto, zamontowano
energooszczedne oswietlenie drog gminnych (tacznie 192 lampy) oraz w celu
poprawy bezpieczenstwa na przej$ciach dla pieszych we wspolpracy z firmg
ENEA Oswietlenie Sp. z 0. 0. doswietlono pig¢ przejs¢ dla pieszych.

W celu ograniczenia emisji ze srodkow transportu, w latach 2019-2020
na terenie gminy funkcjonowata wprowadzona w 2016 r. bezplatna
komunikacja miejska. Ponadto, w 2019 r. rozpoczat funkcjonowanie cieszacy
si¢ duzym zainteresowaniem mieszkancow — system Roweru Miejskiego.
W celu zachecenia do korzystania z roweru jako srodka transportu, na biezaco
wykonywano serwis 1 konserwacje pi¢ciu samoobstlugowych stacji naprawy
rowerdOw, mieszczacych si¢ wrdéznych cze$ciach miasta. Realizowano
rOwniez dziatania kontrolne na stacjach diagnostycznych pojazdow
w zakresie prawidlowosci wykonywania badan technicznych pojazdow.
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W zakresie ochrony powietrza realizowano kampanie edukacyjna Srem
antySMOGOWO, skierowang do mieszkancow gminy Srem w celu
podnoszenia $wiadomosci ekologicznej m.in. na temat szkodliwosci
wykorzystywania do celow grzewczych odpadow jako paliwa w piecach
I kottowniach domowych. W ramach kampanii funkcjonariusze Strazy
Miejskiej w Sremie przeprowadzaja kontrole nieruchomosci pod katem
ewentualnego wykorzystywania odpaddéw jako opatu oraz pod katem
przestrzegania zapisOw ,,uchwaly antysmogowej” przyjetej przez Sejmik
Wojewodztwa Wielkopolskiego.

Poprawie jakos$ci powietrza z pewnos$cig przystuza si¢ dziatania
organdw administracji  wlasciwych do okres$lania warunkéw korzystania
ze srodowiska w zakresie emisji zanieczyszczen do powietrza w udzielanych
pozwoleniach.

Zadania zrealizowane w ramach ograniczenia ucigzliwosci hatasu
I systemu komunikacyjnego, obejmowaty gltdéwnie budowe i modernizacje
drég z terenu gminy Srem oraz dziatania zwiazane z funkcjonowaniem
bezptatnej komunikacji miejskiej w Sremie i ze wspomaganiem transportu
pieszo-rowerowego.

3.2 Gospodarowanie wodami

W Programie przewidziano do realizacji szereg zadah majacych na celu
ochron¢ zasobow wodnych. W okresie sprawozdawczym poddano
konserwacji tacznie ok. 34,9 km rowdéw melioracyjnych, blisko 74 km
kanatéw (Kanat Ksigz, Kanal Tesiny - Orkowo, kanat ulgi rzeki Warty, Kanat
Szymanowo - Grzybno), przeprowadzono likwidacj¢ wyrw brzegowych rzeki
Warty w Mechlinie celem zabezpieczenia brzegu przed erozja boczna,
usuni¢to tacznie 37 tam w celu utrzymania droznoSci ciekow,
przeprowadzono roboty konserwacyjne watéow przeciwpowodziowych oraz
prowadzono prace utrzymaniowe budowli hydrotechnicznych
zlokalizowanych na terenie gminy Srem.

Ponadto, aktualizowano corocznie Powiatowy plan operacyjny ochrony
przed powodzig. Na biezgco prowadzony jest réwniez monitoring jakos$ci
I stanéw wody w rzekach i ciekach.

Nie bez znaczenia jest rowniez dzialalno$é gminy Srem polegajaca
na informowaniu mieszkancOw o projektowanych oraz obowigzujacych
dokumentach z zakresu gospodarowania wodami, np. ,Planie
przeciwdziatania skutkom suszy” oraz trwajacych naborach wnioskow
narealizacje przedsigwzie¢ majacych na celu np. zabezpieczenie upraw
rolnych przed skutkami suszy czy tez na zbieranie wody opadowej 1 jej
zagospodarowanie na terenie nieruchomosci (program ,,Moja Woda”).
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3.3 Gospodarka wodno-$ciekowa

W Programie przewidziano do realizacji szereg przedsiewzigé
W zakresie zaopatrzenia mieszkanhcow w wode¢ oraz w zakresie gospodarki
wodno-scickowej. W okresie sprawozdawczym podjeto realizacje Iub
zrealizowano 19 zadan, natomiast zaniechano realizacji lub przesunigto
realizacje w czasie ze wzgledu na zmiang plandéw inwestycyjnych — 5 zadan.

Wedlug dostepnych danych w okresie sprawozdawczym obserwowano
rosnacg liczbe ludnosci korzystajacej z systemu sieci kanalizacyjnej, przy
jednoczesnym statym — bliskim 100% udziale ludnosci korzystajacej z sieci
wodociggowej. W  analizowanym okresie nastapil przyrost sieci
wodociggowej 0 10,92 km, a sieci kanalizacyjnej o 11,11 km. Rozbudowa
obu sieci jest wynikiem zrealizowanych zadah inwestycyjnych w tym
zakresie.

Ponadto, w analizowanym okresie przeprowadzono tgcznie 12 kontroli
wlascicieli nieruchomosci wyposazonych w przydomowe oczyszczalnie
sciekow lub zbiorniki bezodpltywowe.

Na obszarach nieujetych w system kanalizacji sanitarnej w 2019 r.
gmina Srem udzielita siedmiu dotacji celowych na dofinansowanie kosztow
budowy przydomowych oczyszczalni Sciekow.

W celu oceny wptywu na $rodowisko gruntowo-wodne zamknigtego
sktadowiska odpadéow w Gorze, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
dwukrotniec w ciggu roku prowadzony byt monitoring jakosci wod
podziemnych w rejonie ww. sktadowiska. Wyniki badan przeprowadzonych
w okresie sprawozdawczym wskazujg na zréznicowanie parametréw jakosci
wody w czasie, jednak zgodnie z ogdlng tendencja woda z piezometrow
zlokalizowanych na terenie ww. sktadowiska wykazuje dobry stan chemiczny
w zakresie wigkszosci parametrow, z wyjatkiem parametrow: OWO (og6lny
wegiel organiczny) 1 PEW (przewodnos¢ elektryczna wlasciwa) wody
pobranej z piezometru P-4 zamontowanym na odptywie ze sktadowiska,
w zakresie ktorych stwierdzono staby stan chemiczny wody — wedlug
kryteriow przyjetych w obowigzujacych przepisach dla stanu jednolitych
czesci wod podziemnych.

3.4 Zasoby geologiczne

Zgodnie z zalozeniami Programu w okresie sprawozdawczym
prowadzono monitoring obserwacyjny terenéw zagrozonych ruchami
masowymi ziemi,

Strona | 32



RAPORT Z REALIZACJ1 PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA DLA GMINY SREM NA LATA 2019-2022 Z PERSPEKTYWA NA LATA 2023-2026
W LATACH 2019-2020

Ponadto, organy administracji geologicznej okreslalty warunki
prowadzenia prac geologicznych zwigzanych z rozpoznawaniem i ustalaniem
zasobow zt6z kopalin oraz wydobywaniem kopalin w ramach koncesji
(Starosta Sremski — pie¢ decyzji administracyjnych).

W okresie sprawozdawczym wydano réwniez pie¢ decyzji ustalajgcych
Kierunek rekultywacji obszaréw przeksztatlconych w wyniku eksploatacji zt6z
kruszywa naturalnego (ztoza: MECHLIN I, LUCINY MP I, LUCINY III,
odwiert BYSTRZEK-1, odwiert GRODZEWO-1) oraz jedna decyzje
uznajacg rekultywacje za zakonczong (ztoze LUCINY II).

3.5 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadow

Podjete w latach 2019-2020 zadania w obszarze gospodarki odpadami
obejmowaly  m.in. prowadzenie systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi na terenie gminy Srem oraz sprawozdawczo$ci z realizacji
przedmiotowego zadania. Jednym z glownych zadan gmin 1 miast
w Polsce jest uzyskanie zaktadanych w Krajowym Programie Gospodarki
Odpadami poziomow odzysku dla poszczegdlnych rodzajow odpadow.
W omawianym okresie gmina Srem uzyskata wymagane poziomy recyklingu
(Tabela 3). Jest to efektem prowadzonej na szeroka skal¢ kampanii
informacyjno-edukacyjnej zwigzanej z obowigzujagcymi zasadami w systemie
gospodarki odpadami — w szczeg6lnosci w zakresie segregacji odpadow.

W celu zapewnienia sprawnego funkcjonowania ww. systemu, dokonano
rozbudowy stacji przetadunkowej w Mateuszewie 0 dodatkowe prasy
do odpadow oraz kontenery na sprasowane odpady. Zakupiono rowniez
pojemniki typu ,,dzwon” do selektywnej zbidrki odpadow, ktore sukcesywnie
podstawiane sg w miejsca selektywnej zbidrki odpadow celem wymiany
pojemnikdéw zniszczonych.

Ponadto, Program przewiduje likwidacj¢ ,,dzikich wysypisk $mieci”.
W omawianym okresie gmina Srem zlikwidowata lacznie 22 miejsca
nielegalnego sktadowania odpadow.

We wspolpracy z Powiatem Sremskim kontynuowano realizacje zadania
pn. ,.Likwidacja wyrobow budowlanych zawierajacych azbest na terenie
powiatu $remskiego”. W 2020 roku zlikwidowano ok. 177 Mg wyrobow
odpadow budowlanych zawierajacych azbest.

Podjeto rowniez realizacj¢ zadania zwigzanego =z rekultywacja
sktadowiska odpadéw w Mateuszewie w zakresie uzyskiwania wymaganych
prawem decyzji administracyjnych.
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3.6 Zasoby przyrodnicze

Program zaklada realizacj¢ szeregu dzialan majacych na celu ochrong
zasobow przyrodniczych. Na podstawie umowy z podmiotem zewngtrznym
gmina Srem zapewnia pielegnacije i biezace utrzymanie istniejacych terendw
zieleni urzadzonej. W ramach ww. uméw dokonano na terenie Sremu wielu
nasadzen takich gatunkow drzew i krzewow, ktore powoduja usuwanie
zanieczyszczen pytowych z powietrza. Powyzsze dziatania przyczyniajg si¢
nie tylko do poprawy powietrza i mikroklimatu, ale rowniez petnig funkcje
estetyczne.

W ramach ochrony i popularyzacji lokalnych form ochrony przyrody
dokonano wymiany zniszczonych tablic informacyjnych dotyczacych uzytku
ckologicznego ,Bagienko” w Sremie oraz Zespotu Przyrodniczo-
Krajobrazowego ,,Legi Mechlinskie” w Mechlinie. Ponadto, przeprowadzono
inwentaryzacje dendrologiczng pomnika przyrody ,,Aleja platanowa
w Psarskiem”, wykonano ekspertyzy dendrologiczne oraz prace pielggnacyjne
| zabezpieczajace drzew stanowigcych pomniki przyrody. Wykonano
| zamontowano tablice informujagce o nazwie istniejgcych 1 nowo
ustanowionych pomnikoéw przyrody. Powyzsze przedsigwziecie realizowane
w ramach projektu ,,Bylem, jestem, bede — oznakowanie pomnikow przyrody
na terenie gminy Srem” zostato nagrodzone w XX edycji konkursu ,,Dziatania
proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju wojewodztwa
wielkopolskiego”  organizowanego przez Samorzad Wojewodztwa
Wielkopolskiego.

Ponadto, realizowano plany zadan ochronnych obszarow Natura 2000
oraz zapewniono nadzor nad lasami niestanowigcymi wilasnosci Skarbu
Panstwa na mocy porozumien pomiedzy Starosta Sremskim a nadlesniczymi
nadles$nictw: Babki, Konstantynowo, 1 Piaski. W okresie sprawozdawczym
przekazano $rodki finansowe dla wiascicieli oSmiu powierzchni lesnych
zlokalizowanych we wsiach: Orkowo, Mechlin, Niestabin, Dabrowa i Luciny
na pielggnacje¢ drzewostanoOw. Rozpoczeto rowniez realizacje zwigzang
Z opracowaniem uproszczonych planéw urzadzenia laséw.

3.7 Zagrozenie powaznymi awariami

W grupie zrealizowanych zadan zwigzanych z przeciwdziataniem
powaznym awariom znalazla si¢ inwestycja polegajaca na doposazeniu
jednostek ochotniczej strazy pozarnej w sprzgt ratowniczo-gasniczy
(OSP Wyrzeka — samochdéd pozarniczy, OSP Niestabin — samochod
pozarniczy oraz pompa szlamowa 1 odziez specjalna).
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W ramach prowadzonego miejskiego monitoringu wizyjnego w okresie
sprawozdawczym dokonano wymiany kamer obrotowych na stacjonarne
nowej generacji w istniejgcych punktach monitoringu oraz rozszerzono
system monitoringu o kolejne punkty, m.in. na nielegalnym sktadowisku
odpadéw w Pyszacej — w zwiazku z powtarzajacymi si¢ w poprzednich latach
pozarami odpadow na tym terenie.

Ze wzgledu na brak S$rodkdw finansowych, nie zrealizowano
przedsiewziecia polegajagcego na rozbudowie systemu ostrzegania
i alarmowania ludnoéci na terenie gminy Srem.

3.8 Edukacja

Jednym z zatozen Programu jest dazenie do podniesienia §wiadomosci
mieszkahcOw na temat korzySci plyngcych z wdrozenia dziatan
proekologicznych. W ramach edukacji ekologicznej gmina Srem prowadzi
szereg cyklicznych akcji i konkurséw zapraszajagc do udziatu placowki
oswiatowe. Zakres tematyczny projektow edukacyjnych jest zréznicowany.
W latach 2019-2020 zrealizowano szereg dziatan informacyjnych
I edukacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi,
W szczegbOlnosci w zakresie selektywnego zbierania odpadow. Corocznie
przeprowadzano Gminny Konkurs Ekologiczny ,,PUSZKObranie” oraz
konkurs ,,Najpiekniejszy List w Gminie” w ramach ogolnopolskiej akcji Listy
dla Ziemi. Ponadto, w 2019 r. realizowano akcje¢ Sprzatanie Swiata w ramach
Swiatowego Dnia Ziemi. Ponadto, rozpowszechniono wséroéd mieszkancow
broszury dotyczace zmian w systemie gospodarowania odpadami na terenie
gminy oraz w zakresie zasad segregacji odpadow, przygotowano animacje
dotyczaca cyklu zycia Smieci oraz animacj¢ zachecajaca do ograniczenia
produkcji odpadéw w gospodarstvach domowych, zlecono wykonanie
workoéw materiatlowych na plecy dla dzieci oraz toreb materiatowych pod
hastem kampanii #sremsegreguje w celu rozpowszechnienia wsrod
mieszkancOw 1 szerzenia inicjatywy segregacji odpadéw komunalnych,
zakupiono i rozpowszechniono w aptekach zlokalizowanych na terenie gminy
pojemniki z przeznaczeniem na zuzyte igly 1 strzykawki.

Kolejnym zagadnieniem wymagajacym podejmowania w ramach
edukacji ekologicznej jest problem zanieczyszczenia powietrza. Gmina
prowadzi szereg dzialan w tym zakresie w ramach kampanii SREM
antySMOGOWO. Na stronie internetowej Urzedu Miejskiego w Sremie
publikowane sg informacje zwigzane z aktualnymi programami udzielania
dotacji na modernizacj¢ zrodla ogrzewania, tj. dotacji udzielanych z budzetu
gminy Srem lub dotacji udzielanych w ramach programu priorytetowego
,,Czyste Powietrze”, realizowanego przez Wojewddzki Fundusz Ochrony
Srodowiska w Poznaniu.
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Ponadto, w ramach wspotpracy ze Stowarzyszeniem Metropolia Poznan
w latach 2019-2020 organizowano spotkania konsultacyjne dla mieszkancoéw
w zakresie ww. programu w Bibliotece Publicznej w Sremie. W czasie 6smej
edycji festynu ,,Jesien na Legach Mechlinskich” mieszkancy mieli mozliwos¢
skorzystania z porad doradcy energetycznego z WFOSiGW w Poznaniu w
tym zakresie. Charakter edukacyjny maja roéwniez wspomniane kontrole
nieruchomos$ci prowadzone przez straznikéw miejskich pod katem
ewentualnego wykorzystywania odpaddéw jako opatu oraz pod katem
przestrzegania zapiséw ,,uchwaty antysmogowej”. W 2020 r. kontrole te w
wybranych miejscach na terenie gminy przeprowadzane byly przy uzyciu
drona do wykrywania zanieczyszczen powietrza w dymie z kominow.

W ramach kampanii SREM antySMOGOWO w 2019 r. wykonano
I rozpowszechniono w kwiaciarniach, placowkach oswiatowych i instytucjach
kultury ulotki dotyczace zdolnosci roslin doniczkowych do oczyszczania
powietrza w pomieszczeniach. Z okazji Dnia Czystego Powietrza
(14 listopada) na portalu spotecznosciowym Facebook zorganizowano
konkurs dla mieszkancow pn. ,,JJestem EKO!” z nagrodami w postaci bonow
na rosling doniczkowg o wlasciwosciach oczyszczajacych powietrze,
do zrealizowania we wskazanej kwiaciarni na terenie Sremu.

Ponadto, gmina Srem corocznie zacheca mieszkancow do whaczenia sig
do akcji organizowanej przez organizacjc WWF: ,,60+ Godzina dla Ziemi”,
dajac przyktad aktywnego uczestnictwa poprzez wylaczenie w dniu akcji
na godzing o$wietlenia wiezy wodociagowej. Ponadto, gmina Srem wiaczyta
sic do akcji ,Zielona Wstagzka #DlaPlanety” organizowanej z okazji
Swiatowego Dnia Srodowiska (5 czerwca) przez Centrum UNEP/GRID-
Warszawa, majacej na celu podniesienie §wiadomosci spotecznej dotyczacej
najwazniejszych wyzwan $rodowiskowych. Poparcie dla kampanii gmina
Srem wyrazita poprzez podéwietlenie budynku Ratusza na zielono. Obie
kampanie majg na celu uswiadomienie mieszkancom koniecznosci podjecia
dziatan przeciwdziatajacych zmianom klimatu 1 poglebiajacej si¢ degradacji
srodowiska naturalnego.

Kolejnym wydarzeniem promowanym przez gmine Srem jest
Europejski  Tydzien Zréwnowazonego Transportu. Jest to europejska
kampania, ktoérej celem jest promocja ekologicznych form transportu, takich
jak komunikacja zbiorowa, transport rowerowy, ruch pieszy czy transport
multimodalny, pozwalajacy na Iaczenie roznych S$rodkdéw transportu.
W ramach kampanii gmina zacheca mieszkancow do korzystania z bezptatne;j
komunikacji miejskiej, a w Dniu Bez Samochodu (22 czerwca) —
do skorzystania z alternatywnych — ekologicznych form podrézowania.
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W celu promocji waloréw przyrodniczych gminy oraz aktywnego
rodzinnego spedzania czasu na tonie natury, w 2019 r. na terenie Zespotu
Przyrodniczo-Krajobrazowego ,tegi Mechlinskie” zorganizowano festyn
»Jesien na Le¢gach Mechlinskich”, a takze dozynki gminne w Mechlinie.
W tym samym roku zlecono wykonanie ekspozycji na rynku i na deptaku
przy ul. Dezyderego Chtapowskiego pt. "Ta chwila, ten moment czyli Srem
zatrzymany w kadrach Stawomira Radziejewskiego".

W zwiazku z organizacja wielu konkurséw o charakterze ekologicznym
przez inne podmioty i instytucje, na stronie internetowej Urzgdu Miejskiego
w Sremie oraz na profilu spoteczno$ciowym gminy przekazywane sa
informacje dla mieszkancoOw w tym zakresie.

Nalezy pamigtac, ze spora czg$¢ zadan realizowanych na terenie gminy
Srem wynika wprost z obowiazujacych przepisow, w zwiazku z czym
Z zalozenia majg by¢ one realizowane w systemie cigglym przez caly okres,
anie tylko w okresie sprawozdawczym. Tylko czg$¢ zadan o charakterze
inwestycyjnym miala wyznaczone konkretne terminy realizacyjne.
Podjete w okresie sprawozdawczym dziatania finansowane byty glownie
z budzetu jednostek odpowiedzialnych za realizacje poszczegoélnych zadan
oraz przy udziale §rodkow zewnetrznych (np. Wojewodzki Fundusz Ochrony
Srodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Agencja Restrukturyzacji
I Modernizacji Rolnictwa).

4. \Wskazniki (mierniki) realizacji Programu

Oprocz analizy stanu zaawansowania poszczegolnych zadan
wskazanych w Programie, podstawa monitoringu jego realizacji jest
sprawozdawczo$¢ oparta na wskaznikach 1 miernikach odzwierciedlajacych
stan srodowiska naturalnego i presje na srodowisko oraz stan infrastruktury
technicznej. Sg to wskazniki i mierniki zwigzane z poszczegolnymi celami.

Podstawowe ogolne wskazniki stanu $rodowiska 1 zmiany pres;ji
na srodowisko okres$lajace efektywno$¢ dziatan proekologicznych to:
— zmniejszenie tadunku zanieczyszczen odprowadzanych do wod ladowych,
poprawe jakosci wodd ptynacych, stojacych 1 wod  podziemnych,
a szczegblnie glownych zbiornikow wod podziemnych, poprawe jakosci
wody do picia oraz spetnienie przez wszystkie te rodzaje wod wymagan
jakosciowych obowigzujacych w Unii Europejskie;,
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poprawa jakos$ci powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczen
powietrza  (zwlaszcza  zanieczyszczen — szczegOlnie  szkodliwych
dla zdrowia i1 zanieczyszczen wywierajacych najbardziej niekorzystny
wplyw na ekosystemy tj. metale cigzkie, trwale zanieczyszczenia
organiczne, substancje zakwaszajace, pyly 1 lotne zwiazki organiczne),
zmniejszenie  ucigzliwosci  hatasu, przede wszystkim  hatasu
komunikacyjnego,
zmniejszenie ilo$ci wytwarzanych i sktadowanych odpaddw, rozszerzenie
zakresu ich gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrozen
dla srodowiska ze strony odpadoéw niebezpiecznych,
ograniczenie degradacji gleb, zwiekszenie skali przywracania obszarow
bezposrednio lub posrednio zdegradowanych przez dzialalnos¢
gospodarczg do stanu rownowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania
si¢ jakoSci srodowiska w jednostkach osadniczych 1 powstrzymanie
procesow degradacji zabytkow kultury,
wzrost poziomu roznorodnosci biologicznej ekosystemow leSnych
I poprawa stanu zdrowotnosci lasow,
zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz ksztaltowanie
estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczajaca przyrods.

W warstwie spoteczno-administracyjnej nastepujace  wskazniki

aktywnosci  panstwa  ispoleczenstwa opisuja  jako$¢  zarzadzania
srodowiskiem:

kompletno$¢ regulacji prawnych 1 tempo ich harmonizacji z prawem
wspolnotowym i1 prawem mi¢dzynarodowym,

spOjnosc 1 efekty dziatan w zakresie monitoringu i kontroli,

zakres 1 efekty dzialan edukacyjnych oraz stopien udziatu spoleczenstwa
w procesach decyzyjnych,

opracowanie 1 realizowanie przez grupy 1 organizacje pozarzadowe
projektow na rzecz ochrony srodowiska.

W tabeli ponizej zamieszczono wykaz wskaznikow 1 miernikow

realizacji zadan zawartych w Programie. Analiz¢ trendow zmian
zobrazowano za pomoca strzatek obrazujagcych wzrost (polepszenie stanu),
spadek (pogorszenie stanu) lub stan bez widocznych zmian.
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Tabela 3. Wskazniki i mierniki stanu $rodowiska i presji na $rodowisko dla gminy Srem w latach

2019-2020
Wartosé Wartoscddla roku rend
Miernik/wskaznik Zrédlo danych dla roku Sprawozaawczego Jmian
bazowego 2019 2020
Ochrona klimatu i jako$ci powietrza
zanieczyszczenia, dla
ktorych stwierdzono klasg PM2,5/PM10/
C wg kryterium ochrony WIOS Poznan B(a)P PM10/B(a)P | PM2,5/B(a)P T
zdrovyla w §tref|?, w ' (2017)
ktdrej potozona jest gmina
zanieczyszczenia, dla
ktoérych stwierdzono klase
C wg kryterium ochrony WIOS Poznan brak (2017) ozon brak
ro§lin w strefie, w ktorej
polozona jest gmina
Ludno$¢ korzystajgca GUS 33155 oséb 33469 0s6b b.d. N
z sieci gazowej (2017)
Zagrozenie halasem
Dlugosé sciezek GUS 228km (2017) | 21,6 km b.d.
rowerowych
hd
Pola elektromagnetyczne
przypadki przekroczen
Sci Inych .
wartosci dopuszezalnye WIOS, Pozna 0 (2017) 0 0 —_—
poziomow pol
elektromagnetycznych
Gospodarowanie wodami
zuzycie wody na potrzeby 3
31445 dam
gospodarki narodowej i GUS (2017) 3353,1 dam® | 30154 dam® | —>
ludnosci w ciagu roku
zuzycie wody na GUS 75,1 m* (2017) 79,7 m’ 71,5m’ 3
1 mieszkanca
$cieki przemystowe
1 komunaln? wymagajace 1559.0 dam® , 1627,0
oczyszczenia 1619,0 dam 3
odprowadzane do wod lub GUS 0,0 dam® 0.0 dam’ dam l
do ziemi: (2014) U dam 0,0 dam®
- ogotem
- nieoczyszczone
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Wartos¢ dla roku

Wartos$é q Trend
Miernik/wskaznik Zrédlo danych dla roku sprawozdawczego Jmian
bazowego 2019 2020
Gospodarka wodno-$ciekowa
dlugOéé sieci Sremskie WOdOClqgl 267,6 km (2018) 273,03 km 278,52 km
wodociagowe;j Sp.zo.o.
dhlgOS’é sieci Sremskie WOdOClqgl 235,8 km (2018) 239,05 km 246,91 km
kanalizacyjnej Sp.zo.o.
odsetek ludnosci Sremskie Wodociagi 99,9 % (2018) 99.9 % 999 %
. . . ’ ) ’ H
korzystajacej z wodociagu Sp.zo.o.
odsetek ludnosci Sremskie Wodociagi 98,2 % (2018) 98.2 % 98.4 %
korzystajacej z kanalizacji Sp.zo.o.
Gleby
dopuszczalne zawartosci
substancji powodujacych ‘ , . . .
. WIOS, P nie badano (2014) | nie badano nie badano —_
ryzyko w glebie oznan ( )
lub w ziemi
Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadow
poziom recyklingu i o A
przygotowania do Urzad Miejski 37,38 % 4218% | 57,85%
ponownego uzycia W Sremie
odpadoéw selektywnych
zlikwidowane ,,dzikie Urzad Miejski 16 szt 13 szt 9 szt N
wysypiska odpadow” W Sremie
odsetek zadeklarowanych
mieszkaficow gminy Urzad Micjski 91,64 % 93,06% | 96,35% T
zbierajacych odpady W Sremie ' ' '
selektywne
Zasoby przyrodnicze
lesistos¢ Urzad Miejski 16,6 % 16,6 % 16,6 % 3
w Sremie
powierzchnia terenow Urzad Miejski 5 464,67 ha 5 464,67 ha | 5 464,67 ha
chronionych w Sremie >
liczba pomnikow Urzad Miejski 51 szt. 51 szt. 59 szt.
przyrody w Sremie
Zagrozenie powaznymi awariami
liczba powaznych awarii WIOS, Poznan 0 (2017) 0 0
—
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Objasnienia:

GUS - Gtéwny Urzad Statystyczny

WIOS, Poznan - Wojewédzki Inspektorat Ochrony Srodowiska w Poznaniu

T

wzrost /
polepszenie
stanu

l

spadek /
pogorszenie
stanu

—

bez
widocznych
zmian

zrédto: opracowanie wtasne na podstawie danych z Programu ochrony $rodowiska dla gminy Srem na lata 2016-2019 z
perspektywa na lata 2020-2023, danych pochodzacych od Urzedu Miejskiego w Sremie, sp6tki Sremskie Wodociagi Sp. z o. 0.,
GUS i WIOS w Poznaniu

W obszarze interwencji zwigzanym z ochrong klimatu i jako$ci
powietrza poréwnano m.in. poziom zanieczyszczenia powietrza wg oceny
rocznej dla ochrony zdrowia i roslin. Trend zmian, w poréwnaniu z rokiem
bazowym, ktorego opis przedstawiono w Programie ochrony $§rodowiska,
okresla si¢ jako pozytywny z uwagi na poprawiajaCy si¢ stan jakos$ci
powietrza w strefie w zakresie stezenia pytow. W 2019 r. strefe wielkopolska
zaliczono do strefy C wg kryterium ochrony roslin ze wzgledu
na przekroczenia poziomu docelowego ozonu. Z kolei, w 2020 r. nie
odnotowano przekroczen w tym zakresie, zatem trend ten mozna okresli¢
jako staty pozytywny. Nalezy zwroci¢ rowniez uwage na pozytywny trend
dotyczacy zwigkszania si¢ liczby przytaczy do sieci gazowej na terenie gminy
Srem.

Zagrozenie hatasem jest niezmiernie trudno przeanalizowa¢ z uwagi
naréznorodne zrodta hatasu roznigce si¢ natgzeniem 1 obszarem
oddziatywania. Miernikiem przyjetym w Programie jest dlugos¢ Sciezek
rowerowych (trend negatywny), z uwagi na wptyw komunikacji rowerowej
przy zmniejszeniu natezenia ruchu komunikacyjnego.

Zgodnie z Oceng poziomOw pol elektromagnetycznych w srodowisku
za lata 2017-2019 w wojewddztwie wielkopolskim oraz Oceng pozioméw pol
elektromagnetycznych w $rodowisku w roku 2020 w wojewodztwie
wielkopolskim, opracowanymi na podstawie pomiaréw wykonanych przez
Inspekcje Ochrony Srodowiska, ustalono brak przypadkow przekroczenia
dopuszczalnych  pozioméw pdél elektromagnetycznych w  punkcie
pomiarowym zlokalizowanym w Sremie przy ul. Dezyderego Chtapowskiego 22
— trend staty pozytywny.

Efekty realizowanych dziatan w zakresie gospodarowania wodami
przeanalizowano m.in. w zakresie wielko$ci zuzycia wody na potrzeby
gospodarki narodowej 1 ludnosci. W 2019 r. wskazniki w tym zakresie
zwiekszyly si¢ w stosunku do warto$ci otrzymanych w roku bazowym (2017),
ale juz w 2020 r. zmniejszyly si¢ ponizej ww. wartosci — trend staty.
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Corocznie  zwigkszajagca  si¢  ilos¢  $ciekbw  komunalnych
I przemystowych, wymagajacych oczyszczenia, odprowadzanych do wod lub
do ziemi — w zwiagzku ze wzrostem tadunku zanieczyszczen odprowadzanych
do srodowiska — stanowi trend negatywny. Nalezy jednak zwréci¢ uwage,
ze zjawisko to jest naturalng konsekwencjg rozwoju gospodarczego gminy.

W obszarze interwencji zwigzanym z gospodarka wodno-$ciekowa
odnotowano pozytywne trendy zwigzane ze zwigkszajacg si¢ dtugoscig sieci
wodociggowej 1 kanalizacyjnej, udzialem mieszkancow korzystajacych z sieci
kanalizacyjnej oraz niezmiennym udzialem ludnos$ci korzystajacej z sieci
wodociggowej bliskim 100%.

Pod wzgledem ochrony gleb jako wskaznik przyjeto przekroczenia
standardow jakosci ziemi 1 gleby. Niestety, na terenie gminy nie prowadzono
badan z tego zakresu zaréwno w roku bazowym, jak i w okresie
sprawozdawczym.

W obszarze interwencji, jakim jest gospodarka odpadami, odnotowano
pozytywny trend dotyczacy udzialu mieszkancow selektywnie zbierajacych
odpady. Ponadto, corocznie wzrasta osiggnigty poziom recyklingu
I przygotowania do ponownego uzycia odpadow selektywnych, co $wiadczy
0 zaangazowaniu mieszkancow w segregacje odpadow 1 skutecznosci
kampanii informacyjno-promocyjnych prowadzonych w tym zakresie przez
Urzad Miejski w Sremie. Zmniejszajaca sie liczbe przypadkow nielegalnego
sktadowania odpadéw nalezy uzna¢ za trend pozytywny.

Analizujagc ochrong¢ zasobow przyrodniczych gminy nalezy zwrdcic
uwaga na stalg wielko$¢ powierzchni terenow chronionych 1 gruntow lesnych
(trend pozytywny staly), aczkolwiek brak tendencji do zwigkszenia lesistosci
na terenie gminy jest zjawiskiem negatywnym z uwagi na planowany wzrost
lesistosci Polski do 30% w 2020 r. i 33% w 2050 r., ujetym w Krajowym
programie zwigkszenia lesistosci (1995).

W rozpatrywanych latach nie miaty miejsca powazne awarie
w rozumieniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska
— trend staty.

5. Podsumowanie

Po przeanalizowaniu danych pozyskanych od réznych jednostek oraz
danych statystycznych i monitoringowych stwierdzono, ze gmina Srem oraz
podmioty realizujagce swe zadania na omawianym terenie, prowadzi szereg
dzialan inwestycyjnych, koordynacyjnych oraz informacyjno-edukacyjnych
skutkujacych realnymi efektami ekologicznymi i sukcesywng poprawg stanu
lokalnego §rodowiska przyrodniczego.
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Sposrod 91 zadan wskazanych w Programie zaplanowanych
do realizacji w latach 2019-2020 zrealizowano lub podjgto realizacje
75z nich (ponad 80%), co nalezy oceni¢ pozytywnie. Czgs¢ zadan
niezrealizowanych zostata przesuni¢ta na kolejne lata, a cze$¢ z nich
nie wymagata podjecia ze wzgledu na brak takiej koniecznosci. Ponadto,
ze wzgledu na pandemi¢ COVID-19 zawieszeniu lub ograniczeniu ulegly
dzialania kontrolne przewidziane w Programie, a takze przedsiewzigcia
zwigzane z organizacjg zaje¢ edukacyjnych, spotkan 1 zgromadzen
(np. dozynki, festyny).

Zaleca si¢, aby cele 1 zadania przyjete w nastepnej aktualizacji
Programu byty mierzalne, realne do osiagnigcia i byty tatwe do oceny. Z kolei
przyjete w Programie wskazniki I mierniki powinny odzwierciedla¢ zmiany
zachodzace w sSrodowisku w sposob miarodajny oraz by¢ powszechnie
dostgpne w publikacjach urzedow statystycznych i organdéw zobowigzanych
do udostgpnienia informacji o Srodowisku. Zaleca si¢ przeprowadzenie
ponownej  weryfikacji  listy = wskaznikow 1 miernikow  realizacji
poszczegdlnych celow 1 zadan.

Wsréd zadan Programu ochrony Srodowiska, ktéore wymagaja
wigkszego zaangazowania samorzadu terytorialnego i innych jednostek lub
kontynuacji w kolejnych latach nalezy wymieni¢ w szczegolnosci:

— termomodernizacj¢ budynkéw mieszkalnych 1 budynkoéw uzytecznosci
publicznej oraz sukcesywna wymiane kotlow weglowych na urzadzenia
wykorzystujagce niskoemisyjne nosniki energii (gaz, olej, energi¢
elektryczng), a takze wsparcie dziatan majacych na celu pozyskanie energii
ze zrodet odnawialnych typu: pompy ciepta, kolektory stoneczne itp.,

— poprawe stanu jakosci wod powierzchniowych 1 podziemnych poprzez
stalty rozwoj sieci wodociggowej 1 kanalizacyjnej oraz prowadzenie
jakosciowej 1 iloSciowe] inwentaryzacji zbiornikow bezodptywowych
(szamb) oraz przydomowych oczyszczalni S$ciekdw, szczegdlnie
na obszarach, na ktorych rozwoj sieci kanalizacyjnej jest niemozliwy,

— kontynuacja edukacji ekologicznej, uwzgledniajacej sektory problemowe
(tj. problem niskiej emisji czy gospodarka odpadami) opartej m.in.
na systemie stosownych szkolen, konkursow, warsztatow 1 1mprez
proekologicznych w gminie,

— zwigkszanie powierzchni terenéw zieleni publicznej na terenie gminy oraz
zwickszanie jej lesistosci, np.poprzez wykorzystanie nieuzytkow
naterenach gminnych, a takze ich wlasciwe utrzymanie oraz
inwentaryzacja terenoOw zieleni miejskiej 1 lasow,

— zmniejszenie  ucigzliwosci  hatasu, przede  wszystkim  hatasu
komunikacyjnego.
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zmniejszenie ilosci powstajacych odpadéw oraz zwigkszenie iloSci
selektywnie zbieranych odpadow komunalnych poprzez stata edukacje
ekologiczng mieszkancoOw gminy,

zwigkszenie ilo$ci usuwanego azbestu z terenu gminy.
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