

Miesięczny harmonogram sprzątnia pasów drogowych,  
zgodnie z wykazem dróg zawartym w umowie PRK/U/24/41

dot. lipiec 2024 r.  
(miesiąc sprzątnia)

Część V miasta objęta zamówieniem: Ścieżki pieszo - rowerowe

Lp.*	Nazwa ulicy	Tydzień sprzątnia:					Uwagi / informacje dodatkowe
		1 tydzień (pełny tydzień liczony od poniedziałku)					
		PON.	WT.	ŚR.	CZW.	PT.	
1	Ścieżka pieszo - rowerowa Śrem - Nochowo				X		

Lp.*	Nazwa ulicy	Tydzień sprzątnia:					Uwagi / informacje dodatkowe
		2 tydzień					
		PON.	WT.	ŚR.	CZW.	PT.	
1	Ścieżka pieszo - rowerowa Śrem - Zbrudzewo - Mechlin				X		

Lp.*	Nazwa ulicy	Tydzień sprzątnia: 4 tydzień					Uwagi / informacje dodatkowe
		PON.	WT.	ŚR.	CZW.	PT.	
1	Ścieżka pieszo - rowerowa Śrem - Psarskie	X					

\* kolejność zapisu ulic zgodna z tabelą zawartą w umowie

Sporządził: .....